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iv 
iv Resumen 
El presente documento de auditoria trata sobre la evaluación del control interno del 
proyecto adoquinado del barrio san Fernando segunda etapa. El crecimiento constante de las 
inversiones, la necesidad de obras prioritarias de infraestructura en el país hace que el estado 
destine cada vez mayores recursos de su presupuesto para obras públicas por ende la población 
exige más trasparencia en el desarrollo de las obras. 
Obras terminadas sin las debidas características de calidad y economía, sin funcionalidad 
ni coordinación han originado recursos mal gastados sin posibilidades de recuperación, por ende, 
la necesidad de evaluar el control interno en lo que corresponde a las áreas que intervienen en la 
ejecución de un proyecto en Masaya es necesario para proporcionar a la población mayor 
trasparencia y brindar a la alcaldía sugerencias de mejora en los controles internos.  
Se aplicaron instrumentos investigativos propios de una auditoria como los son 
cuestionarios e indagación de información con terceros además se utilizó como guia en el proceso 
el manual de auditoria gubernamental de obras públicas, se verifico el cumplimiento de las 
normas técnicas y legales para la concepción de un proyecto, evaluamos el grado de 
cumplimiento de los programas de obras, los documentos que sustentan los proyectos, las 
obligaciones contractuales y otras acciones que se realizaron en la entidad, a fin de verificar la 
transparencia y eficiencia con que han sido utilizados los recursos para finalizar determinar si el 
sistema de supervisión de obras es confiable. 
Se evaluó las áreas de contabilidad, proyecto y adquisición la evaluación principalmente 
fue hecha con cuestionarios evaluativos compuestos por las NTCI que contemplan los cinco 
componentes de control interno los resultados en la ponderación originó un nivel de riesgo medio 
para las áreas antes mencionadas siendo la debilidad más significativa la falta de supervisión y de 
monitoreo de las normas de acción en las áreas, esta debilidad es de mucha relevancia porque no 
se da seguimiento a los procesos de las áreas además que las normas que establecen los 
responsables de gerencia no se supervisan para que se cumplan a como se establecen en las 
juntas.  
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Para brindar una clara imagen de las debilidades más significativas se presenta mapa de 
calor donde se refleja el componente de control más débil en la institución, también gráficos de 
las áreas evaluadas para destacar las más débiles y por lo consiguiente darles un seguimiento muy 
minucioso con la finalidad de mitigar los riesgos que la asechan.
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I. Introducción 
 
A menudo cuando se ejecutan obras públicas, la población suele quedar inconforme con 
respecto al manejo del dinero presupuestado para dichas obras, además aducen que lo invertido 
no fue ocupado en su totalidad, que se ocupó otra clase de material, entre otros. Por lo tanto, es 
muy importante que las instituciones del estado establezcan un control más sólido para la 
distribución eficiente de dichos fondos.  
Por lo antes mencionado basándonos en normas de internacionales de auditoria y normas de 
control interno, se realizó esta evaluación del control interno en el proyecto del Barrio San 
Fernando de la alcaldía de Masaya con el propósito de conocer lo que es el marco legal y 
normativo aplicado al proceso de ejecución de una obra pública, así mismo analizar los controles 
internos para encaminar este tipo de obras, se elaboró un diagnóstico a la ejecución proyecto de la 
obra de acuerdo a procedimientos establecidos por el sector público.   
Para esta investigación se emplearon métodos de auditoria de conformidad con las Normas 
Técnicas de Control Interno (NTCI) como son los cuestionarios, entrevistas y tablas que reflejan 
los resultados. Además, la presente es una investigación explicativa, puesto que no solo se da a 
conocer los componentes del problema, también se buscan las causas del mismo y soluciones 
para solidificar el control interno de la institución. 
Esta tesis se encuentra conformada por ocho acápites los cuales están conformados de la 
siguiente forma: 
El acápite I presenta la introducción donde se relata la importancia y propósito de la 
investigación, la metodología aplicada para determinar los resultados. 
En el acápite II se encuentra la justificación donde se determina el porqué de la investigación 
y la utilidad que tendrán los principales resultados para la institución evaluada. 
En el acápite III se presentan los objetivos tanto específicos como generales. 
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El acápite IV es el desarrollo del sub-tema, donde se encuentra las generalidades de auditoria 
y contabilidad, así mismo el marco legal y normativo que se aplica cuando se ejecutan obras 
públicas. 
El acápite V está el caso práctico donde se exponen generalidades de la alcaldía, asimismo 
del proyecto que se evaluó y los resultados obtenidos de dicha investigación. 
En el acápite VI esta la conclusión donde se presenta la repuesta a los objetivos planteados en 
la investigación. 
El acápite VII muestra la bibliografía, la descripción completa del conjunto de referencias, 
compuesta por autores, textos y páginas web citadas en la tesis. 
Y el acápite VIII presenta los anexos, compuestos por información adicional que permite mayor 
comprensión de la tesis en este caso se agregó el organigrama de la alcaldía, plan de inversión 
anual, carta de autorización de obra, contrato con la constructora, presupuesto de la inversión, 
etapas del proyecto, cuestionario de evaluación, cedulas de resumen, cedulas de revisión, registro 
de los pagos de los avalúos. 
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II. Justificación 
 
Esta investigación tiene una gran importancia para nosotros como estudiantes y como 
ciudadanos, para conocer el proceso para ejecutar un proyecto y los controles que se llevan a 
cabo al momento de realizar una obra pública. Debido a la gran inversión que realizan las 
alcaldías, cuando se ejecutan proyectos de construcción es importante verificar que los fondos 
destinados a dichos proyectos sean ocupados de forma correcta para el cumplimiento del 
propósito al que fueron destinados. Asimismo, puede ser de referencia para futuros trabajos en la 
facultad que traten de abarcar los proyectos de obra pública, ya que se hace difícil conseguir 
información de este tipo de actividades. 
En la alcaldía de Masaya se llevó a cabo el proyecto adoquinado en el barrio San Fernando 
segunda etapa, por lo cual se hace necesario confirmar que la planeación y elaboración del 
proyecto se realizó de forma adecuada siguiendo los requerimientos legales y además confirmar 
la distribución más idónea de los presupuestos para dichas obras, una entidad gubernamental 
debe actuar con mucha eficiencia y sobre todo trasparencia, por lo consiguiente es necesario tener 
un control interno sólido y confiable. Esto puede ser útil para la alcaldía puesto que le permitirá 
conocer las debilidades que existen en los procesos de ejecución de proyectos de obra pública, 
permitiéndole a esta corregir dichos problemas y hacer un mejor uso de los fondos.  
Los resultados obtenidos se utilizarán para dar recomendaciones a las distintas áreas con la 
finalidad de mitigar a un grado aceptable los riesgos y de esta manera futuras inversiones sean 
elaborados con procesos más eficientes, para obtener un mayor provecho de los recursos 
económicos los cuales para el pueblo nicaragüense son muy escasos.   
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III. Objetivos 
 
3.1 Objetivo General 
 Evaluar el control interno del proyecto adoquinado en barrio San Fernando segunda etapa 
en el municipio de Masaya en el año 2016. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 Conocer generalidades de la contabilidad financieras y las normas internacionales de 
auditoria y su relación con el control interno. 
 Identificar el marco legal y normativo aplicado por la alcaldía de Masaya en la ejecución 
del proyecto adoquinado en barrio San Fernando segunda etapa. 
 Analizar el control interno aplicado en la planificación, ejecución y monitoreo, según las 
normas internacionales de auditoria en alcaldía de Masaya en el año 2016. 
 Realizar un diagnóstico de la ejecución del proyecto de adoquinado en el barrio San 
Fernando segunda etapa en la alcaldía de Masaya en el año 2016 de acuerdo a 
procedimientos establecidos para el sector público. 
 Elaborar un caso práctico sobre la ejecución del proyecto de adoquinado en el barrio San 
Fernando segunda etapa en la alcaldía de Masaya y brindar recomendaciones de 
mejoramiento al control interno. 
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IV. Desarrollo del sub tema 
 
4.1 Generalidades de la contabilidad. 
De acuerdo a Gómez, M. d. (2007) contabilidad es la disciplina que señala las normas, 
procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades 
económicas constituidas por un solo individuo o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles 
(bancos, industrias, comercios e instituciones de beneficencia). 
Otra definición es la siguiente Beasley, A. R. (2007) la contabilidad es el registro, 
clasificación y suma de sucesos económicos de manera lógica con el propósito de proporcionar 
información financiera para la toma de decisiones. 
Gómez, M. d. (2007) fines fundamentales de la contabilidad. Los propósitos 
fundamentales de la contabilidad son los siguientes: 
 Establecer un control riguroso sobre cada uno de los recursos y las obligaciones del 
negocio. 
 Registrar, en forma clara y precisa, todas las operaciones efectuadas por la empresa 
durante el ejercicio fiscal. 
 Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara y verídica de la situación 
financiera que guarda el negocio. 
 Prever con bastante anticipación el futuro de la empresa. 
 Servir como comprobante y fuente de información, ante terceras personas, de todos 
aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria 
conforme a lo establecido por la ley. 
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La contabilidad se basa en la generación de información financiera que es presentada por 
las instituciones en forma de estados financieros, según Horngren, C. T. (2003) los estados 
financieros son documentos que presentan a una empresa en términos monetarios y brindan 
información útil que ayuda a las personas en la toma de decisiones de negocios con 
conocimiento. 
 
Los usuarios de la información contable  
La información contable es neta mente necesaria para la toma de decisiones, cuanto 
mayor relevancia tenga la decisión mayor será la necesidad de una in formación precisa y de 
calidad 
Horngren, C. T. (2003) personas: los individuos usan la información contable para 
administrar cuentas bancarias, evaluar ofertas de empleo, invertir y decidir si rentan o compran 
una casa. 
Empresas: los administradores de empresas utilizan la información contable para 
establecer los objetivos de sus organizaciones, evaluar el avance hacia el logro de esos objetivos 
y emprender las medidas correctivas necesarias. 
   Inversionistas: los inversionistas aportan el dinero que necesita una empresa para iniciar 
sus operaciones. 
Acreedores: antes de otorgar un préstamo los acreedores (prestamistas) como los bancos, 
determinan la capacidad del prestatario para cumplir con los pagos requeridos. 
Organismos reglamentarios gubernamentales: muchas organizaciones están sujetas a 
reglamentos gubernamentales. 
Autoridades fiscales: los gobiernos municipales, estatales y federales cobran impuestos a 
empresas y personas. 
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Organizaciones no lucrativas: las organizaciones no lucrativas (como ciertas iglesias, 
hospitales, organismos gubernamentales e instituciones educativas) usan la información contable 
de la misma manera que las empresas establecidas con fines de lucro. 
Otros usuarios: los empleados y sindicatos plantean sus aumentos de sueldo con base en la 
utilidad que presenta la empresa en los estados financieros. 
Los estados financieros indican cómo marcha una empresa y cuál es su situación actual. 
Son el resultado final del proceso contable. Sin embargo, ¿cómo se generan los estados 
financieros? La herramienta básica de la contabilidad es la ecuación contable, con la que se 
resumen los recursos de una empresa y los derechos contra esos recursos. 
Horngren, C. T. (2003) el activo se compone de los recursos económicos de una empresa, 
de los cuales se espera que generen beneficios en el futuro. 
El pasivo consta de los derechos de otras entidades o personas. Son obligaciones 
económicas. (deudas) pagaderas a esas entidades o personas, denominadas conjuntamente 
acreedores. 
Participación de los propietarios o capital contable son los derechos de los propietarios de 
la entidad. Se derivan de su inversión en el negocio. 
Figura No.1 Ecuación Contable  
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Fuente: Horngren, C. T. (2003) 
Horngren, C. T. (2003) el capital contable o participación del propietario o propietarios es 
el monto residual de activos de una entidad después de restar el pasivo del activo. 
 
 
 
4.2 Generalidades de control interno. 
Resumen de control interno 
Según el comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (2013) 
control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la gerencia y el 
personal de la organización, diseñado para proporcionar una garantía razonable sobre el logro de 
los objetivos relacionados con las operaciones, reporte y cumplimiento. 
Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales el control interno: 
 Está orientado a la consecución de objetivos de una o más categorías-operaciones, 
información y cumplimiento. 
 Es un proceso que consta de tareas y actividades continuas- es un medio para llegar a un 
fin, y no un fin en sí mismo. 
 Es efectuado por las personas- no se trata solamente de manuales, políticas, sistemas y 
formularios, sino de personas y las acciones que estas aplican en cada nivel de la 
organización para llevar a cabo el control interno. 
 Es capaz de proporcionar una seguridad razonable- no una seguridad absoluta, al consejo 
y a la alta dirección de la entidad. 
 Es adaptable a la estructura de la entidad-flexible para su aplicación al conjunto de la 
entidad o a una filial, división, unidad operativa o proceso de negocio en particular. 
 
Objetivos 
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Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (2013) el marco establece tres 
categorías de objetivos, que permiten a las organizaciones centrarse en diferentes aspectos del 
control interno: 
Objetivos Operativos: hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones de la 
entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento financiero u operacional, y la protección de sus 
activos frente a posibles pérdidas. (p.5) 
Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (2013) objetivos de 
Información: hacen referencia a la información financiera y no financiera interna y externa, 
pueden abarcar aspectos de confiabilidad, oportunidad, transparencia, u otros conceptos 
establecidos por los reguladores, organismos reconocidos o políticas de la propia entidad. (p.6) 
Objetivos de cumplimientos: hacen referencia al cumplimiento de las leyes y regulaciones a las 
que están sujeta la entidad. (p.7) 
Limitaciones 
Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (2013) si bien el control 
interno proporciona una seguridad razonable acerca de la consecución de los objetivos de la 
entidad, existen limitaciones. El control interno no puede evitar que se aplique un deficiente 
criterio profesional o se adopten malas decisiones, o que se produzcan eventos externos que 
puedan hacer que una organización no alcance sus objetivos operacionales, es decir, incluso en un 
sistema de control interno puede haber fallos. Las limitaciones pueden ser resultado de: 
 La falta de adecuación de los objetivos establecidos como condición previa para el 
control interno. 
 El criterio profesional de las personas en la toma de decisiones puede ser erróneo y 
estar sujeto a riesgos. 
 Fallos humanos, como la omisión de un error. 
 La capacidad de la dirección de anular el control interno. 
 La capacidad de la dirección y demás miembros del personal y/o terceros de eludir los 
controles mediante connivencia entre ellos. 
 Acontecimientos externos que escapan del control de la dirección. 
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Por estas limitaciones es que se dice que el control interno proporciona a la entidad una seguridad 
razonable, más no absoluta. A pesar de estas limitaciones inherentes, la dirección debe ser 
consciente de ellas cuando seleccione, desarrolle y despliegue los controles que minimicen, en la 
medida de lo posible, estas limitaciones (p.8). 
Componentes del control interno 
Para el comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (2013) el 
control interno consta de cinco componentes integrados: 
El ambiente de control 
Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (2013) es un conjunto 
de normas, procesos y estructuras que constituyen la base sobre la que se desarrolla el control 
interno de la organización. La dirección refuerza las expectativas sobre el control interno en los 
distintos niveles de la organización. El entorno de control incluye la integridad y los valores éticos 
de la organización; los parámetros que permiten al consejo llevar a cabo sus responsabilidades de 
supervisión del gobierno corporativo; la estructura organizacional y la asignación de autoridad y 
responsabilidad; el proceso de atraer, desarrollar y retener profesionales competentes; y el rigor 
aplicado a las medidas de evaluación del desempeño, los esquemas de compensación para 
incentivar la responsabilidad por los resultados de desempeño (p.14). 
Evaluación de riesgos 
Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (2013) cada entidad se 
enfrenta a una gama diferente de riesgos procedentes de fuentes externas e internas. El riesgo se 
define como la posibilidad de que un acontecimiento ocurra y afecte negativamente a la 
consecución de los objetivos. La evaluación del riesgo implica un proceso dinámico e interactivo 
para identificar y evaluar los riesgos de cara a la consecución de los objetivos. Dichos riesgos 
deben evaluarse en relación a unos niveles preestablecidos de tolerancia.  
Una condición previa a la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos 
asociados a los diferentes niveles de la entidad. La dirección debe definir los objetivos operativos, 
de información y de cumplimiento, con suficiente claridad y detalle para permitir la identificación 
y evaluación de los riesgos con impacto potencial en dichos objetivos. (p.29) 
Actividades de control 
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Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (2013) son las 
acciones establecidas a través de políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se 
lleven a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en 
los objetivos de la entidad. Las actividades de control se efectúan en todos los niveles de la 
entidad, en las diferentes etapas del proceso de negocio y en el entorno tecnológico.  Según su 
naturaleza pueden ser preventivas o de detección y pueden abarcar una amplia gama de 
actividades como son las autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, y evaluaciones del 
desempeño empresarial. (p.46) 
Información y comunicación 
Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (2013) la información 
es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus responsabilidades de control interno. La 
dirección necesita información relevante y de calidad, tanto de fuentes internas y externas, para 
apoyar el funcionamiento de los otros componentes del control interno. Dicho eso la 
comunicación es el proceso continuo e iterativo de proporcionar, compartir y obtener la 
información necesaria. La comunicación se difunde a través de toda la organización, de forma 
ascendente y descendente y a todos los niveles de la organización. Esto hace posible que el 
personal pueda recibir de la alta dirección la información de manera clara. (p.56) 
Actividades de supervisión  
Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (2013) las 
evaluaciones continuas, las evaluaciones independientes o una combinación de ambas se utilizan 
para determinar si cada uno de los cinco componentes del control interno, incluido los controles 
para cumplir los principios de cada componente, está presentes y funcionan de forma adecuada.   
Las evaluaciones continuas que están integradas a los procesos del negocio suministran 
información oportuna. Las evaluaciones independientes que se ejecutan periódicamente, pueden 
variar en alcance y frecuencia dependiendo de la evaluación de riesgos, la efectividad de las 
evaluaciones continuas y otras consideraciones de la dirección (p.68). 
Componentes y principios 
De acuerdo al Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión de normas (2013) 
Ambiente de control 
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 Demuestra compromiso con la integridad y valores éticos. 
 Rol asesor y supervisor de la junta directiva. 
 Establecer la estructura, autoridad y responsabilidad. 
 Demuestra compromiso por ser competente. 
 Refuerza la responsabilidad corporativa  
Evaluación de riesgos 
 Define objetivos adecuados  
 Identifica y analiza los riesgos. 
 Evalúa los riesgos. 
 Identifica y analiza los cambios que afectan los objetivos. 
Actividades de control 
 Selecciona e implementa actividades de control. 
 Selecciona e implanta controles generales sobre TI. 
 Despliega políticas y procedimientos. 
Información y comunicación 
 Usa información relevante. 
 Comunica información apropiada internamente. 
 Comunica información apropiada externamente. 
Monitoreo 
 Conduce evaluaciones separadas y sobre la marcha. 
 Evalúa y comunica las deficiencias y aplica correctivos. 
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4.3 Generalidades de auditoria. 
La auditoría se origina como una necesidad social generada por el desarrollo económico, 
el crecimiento industrial y la globalización de la economía que ha dado origen a empresas sobre 
dimensionadas, la auditoria trata de proporcionar la máxima trasparencia en la información 
económica y financiera que suministra la empresa a todos los usuarios tanto externo como 
internos. 
Existen varios términos para expresar un mismo concepto  
Beasley, A. R. (2007) auditoria es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en 
información para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y 
los criterios establecidos. La auditoría debe realizarla un personal independiente y competente.  
Tipos de auditoria  
Beasley, A. R. (2007) auditoria externa: es un examen crítico, detallado de un conjunto de 
información de un ente económico, con la finalidad de verificar la razonabilidad de los datos, 
dicho examen es llevado acabo por un personal extremadamente independiente y con un nivel 
ético excepcional.  
Auditoria interna: la Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de 
aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 
organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de 
riesgos, control y gobierno. 
Auditoria gubernamental: examen profesional, objetivo y sistemático de las operaciones 
de una entidad pública, grupo de entidades similares o un sector de la administración pública que 
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respaldan la planificación, organización, dirección y control de proyectos de obras públicas, a fin 
de efectuar una evaluación posterior e independiente que permita determinar el grado de eficacia, 
eficiencia, economía y transparencia de la utilización de los recursos asignados. 
Una auditoria tiene la base en la evidencia recopilada durante su ejecución Beasley, A. R. 
(2007) define la evidencia como cualquier tipo de datos que utiliza el auditor para determinar si 
la información que está auditando ha sido declarada de acuerdo con el criterio establecido. 
4.4 Normas internacionales de auditoria (NIAs-ISAs) 
Las normas de auditoria y su origen 
La federación internacional de contadores (IFAC) (1977) se fundó el 7 de octubre de 
1977, en Munich, Alemania, en el 11º congreso mundial de contadores. 
IFAC se estableció para fortalecer la profesión contable en todo el mundo con el objetivo 
de proteger los intereses públicos atrevés de la exigencia de altas prácticas de calidad además 
para funcionar como el portavoz internacional de la profesión contable. 
El IFAC creó un comité llamado (Internacional Auditing and Assurance Standards Board) 
(IAASB) fundada en marzo de 1978, era conocido previamente como el comité internacional de 
prácticas de auditoría (IAPC).  
Es un organismo de normalización independiente que sirve al interés público mediante el 
establecimiento de estándares internacionales de alta calidad para la auditoría, control de calidad, 
revisión, otros aseguramiento y servicios relacionados, y facilitando la convergencia de normas 
internacionales y nacionales. De este modo, el IAASB mejora la calidad y la uniformidad de la 
práctica en todo el mundo y fortalece la confianza del público en la auditoría y aseguramiento de 
la profesión global. 
El IASSB emite las normas internacionales de auditoria (NIAs o ISA en inglés), utilizado 
para reportar acerca de la confiabilidad de información preparada bajo normas de contabilidad 
(normalmente información histórica), también emite estándares internacionales para trabajos de 
aseguramiento (ISAE), Control de Calidad (ISQC), y servicios relacionados (ISRS), así mismo 
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emite las denominadas declaraciones o prácticas (IAPSs) para proveer asistencia técnica en la 
implementación de los estándares y promover las buenas prácticas.  
 
 
Normas internacionales de auditoria-Estándares internacionales de auditoria (NIA-ISA). 
4.4.1 Norma de auditoria 200  
De acuerdo a la Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) objetivos y 
principios generales que gobiernan una auditoria de estados financieros 
El propósito de esta norma es establecer las normas y lineamientos sobre objetivos, 
principios generales que gobiernan una auditoria de estados financieros. Además, determinar la 
responsabilidad de la administración por la preparación de los estados financieros y por la 
identificación del marco de referencia de información financiera aplicable para preparar los 
estados financieros. 
El objetivo de una auditoria de estados financieros es facilitar al auditor expresar una 
opinión sobre si los estados financieros están preparados respecto de todo lo importante de 
acuerdo a un marco de referencia de información financiera aplicable.  
Una auditoria de estados financieros es un trabajo para atestiguar según se define en el 
marco de referencia internacional para atestiguar. El marco de referencia define, describe los 
elementos y objetivos de un trabajo para atestiguar, las NIA aplican el marco de referencia en el 
contexto de una auditoría de estados financieros y contienen los principios básicos y 
procedimientos esenciales, junto con los lineamientos relativos, para aplicarse en esa auditoría. 
Requisitos éticos relativos a una auditoria de estados financieros 
Según NIA 220 control de calidad para auditoria de información financiera histórica, los 
requisitos éticos relativos a una auditoria de estados financieros ordinariamente comprenden la 
parte A y B del código de ética para profesionales de la contabilidad, elaborado por la federación 
internacional de contadores (IFAC), junto con los requisitos nacionales que sean más estrictos. 
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Conducción de una auditoria de estados financieros  
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) el alcance de una auditoria se 
refiere a los procedimientos de auditoria que a juicio del auditor y con base en las NIA se 
consideran apropiadas en las circunstancias para lograr el objetico de la auditoria. Para 
determinar los procedimientos de auditoria necesarios para conducir una auditoria de acuerdo con 
las NIA, el auditor deberá cumplir con cada una de las NIA relevantes a la auditora, además que 
deberá aplicarse a las leyes y regulaciones del país. 
Cuando la NIA y las leyes difieran el auditor debe cumplir primordial mente con las leyes, 
de esta manera automáticamente no cumplirá con la NIA. 
Escepticismo profesional  
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) el auditor deberá planear y 
desempeñar una auditoria con una actitud de escepticismo profesional reconociendo que pueda 
existir circunstancias que hagan que los estados financieros estén representados erróneamente en 
una forma de importancia relativa. 
Seguridad razonable  
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) el profesional que conduce una 
auditoria de acuerdo con la NIA obtiene seguridad razonable de que los estados financieros 
tomados como un todo están libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea 
debido a fraude o error. Seguridad razonable es un concepto relativo a la acumulación de la 
evidencia de auditoría necesaria para que el auditor concluya que no hay representaciones 
erróneas de importancia relativa en los estados financieros tomados como un todo. una auditoría 
no es una garantía de que los estados financieros estén libres de representación errónea de 
importancia relativa, porque la seguridad absoluta no es asequible. 
Riesgos de auditoria de importancia relativa 
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) las entidades siguen estrategias 
para lograr sus objetivos, de acuerdo con la naturaleza de sus operaciones e industria, el entorno 
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de regulación en que operan, así como su tamaño y complejidad, se enfrentan a una diversidad de 
riesgos de negocios. 
El concepto de seguridad razonable reconoce que hay un riesgo de que la opinión de 
auditoría sea inapropiada. El riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría 
inapropiada cuando los estados financieros están representados erróneamente, en una forma de 
importancia relativa, se conoce como riesgo de auditoría. 
Según la norma de auditoria 200  
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) Riesgo inherente: es la 
susceptibilidad de una aseveración a una representación errónea que pudiera ser de importancia 
relativa, ya sea en lo individual o cuando se acumula con otras representaciones erróneas, 
suponiendo que no hay controles relacionados. 
Riesgo de control: es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en 
una aseveración y que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o cuando se 
acumula con otras representaciones erróneas, no se prevenga o detecte y corrija oportunamente 
por el control interno de la entidad. 
Riesgo de detección: es el riesgo de que el auditor no detecte una representación errónea 
que existe en una aseveración que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o 
cuando se acumula con otras representaciones erróneas. 
Responsabilidad por los estados financieros  
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) la responsabilidad por la 
preparación y presentación de los estados financieros de acuerdo al marco de referencia de 
información financiera aplicable, es de la administración de la entidad, con supervisión de los 
encargados del gobierno corporativo.  El termino estados financieros se refiere a una expresión 
estructurada de la información financiera que ordinariamente incluyen notas complementarias 
derivadas de registros contables que se proponen comunicar a los recursos económicos u 
obligaciones de una entidad en un momento del tiempo o los cambios correspondientes por 
periodos de tiempo de acuerdo a un marco de referencia de información financiera. 
 
Determinación de la aceptabilidad del marco de referencia de información financiera  
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Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) el auditor deberá determinar si el 
marco de referencia de información financiera adoptado por la administración al elaborar lo 
estados financieros es aceptable. El auditor ordinariamente toma esta determinación cuando 
considera si acepta el trabajo de auditoría, según se discute en la NIA 210, términos de los 
trabajos de auditoría. 
Cuando el auditor concluye que el marco de referencia de información financiera 
adoptado por la administración no es aceptable, considera las implicaciones en relación con la 
aceptación del trabajo considerando (NIA 210) y el dictamen del auditor (NIA 701). 
Expresión de una opinión sobre los estados financieros 
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) cuando un auditor expresa una 
opinión sobre un juego completo de estados financieros de propósito general preparados de 
acuerdo a un marco de referencia de información financiera diseñado para lograr una 
presentación razonable, el auditor se remite a la norma 700 el dictamen de un auditor 
independiente sobre un juego completo de estados financieros para propósito general para normas 
y lineamientos sobre los asuntos que él considera para formar una opinión de dichos estados 
financieros de la forma y contenido del dictamen del auditor. 
El auditor también se refiere a la NIA 701 cuando expresa una opinión modificada de 
auditoría, incluyendo un párrafo de énfasis de asunto, una opinión con salvedad, una abstención 
de opinión o una opinión adversa.  
El auditor se refiere a la NIA 800 cuando expresa una opinión un juego completo de 
estados financieros preparados de acuerdo a otra base internacional de contabilidad, Un 
componente de un juego completo de estados financieros de propósito general o de propósito 
especial, como un solo estado financiero, cuentas especificadas. elementos de cuentas o partidas 
de un estado financiero, cumplimiento de acuerdos contractuales, estados financieros resumidos. 
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4.4.2 Norma de Auditoria 265  
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) comunicación de las deficiencias 
del control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad. 
Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar adecuadamente, a 
los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección, las deficiencias del control interno 
que haya identificado durante la realización de la auditoria de los estados financieros. 
Al realizar la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material el auditor 
debe obtener conocimiento del control interno relevante para la auditoria. 
Al efectuar valoraciones del riesgo el auditor tiene en cuenta el control interno con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoria adecuados a las circunstancias y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficiencia del control interno. El auditor puede identificar 
deficiencias del control interno no solo durante el proceso de valoración de riesgos, sino también 
en cualquier otra fase de la auditoria. 
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) el objetivo del auditor es 
comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección las 
deficiencias en el control interno identificadas durante la realización de la auditoría y que, según 
el juicio profesional del auditor, tengan la importancia suficiente para merecer la atención de 
ambos. 
 
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) deficiencia en el control interno, 
existe una deficiencia en el control interno cuando: 
Un control está diseñado, se implementa u opera de forma que no sirve para prevenir, o 
detectar y corregir incorrecciones en los estados financieros oportunamente o no existe un control 
necesario para prevenir, o detectar y corregir, oportunamente, incorrecciones en los estados 
financieros.  
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Deficiencia significativa en el control interno: deficiencia o conjunto de deficiencias en el 
control interno que según el juicio profesional del auditor tiene la importancia suficiente para 
merecer la atención de los responsables del gobierno de la entidad. 
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) la comunicación por escrito de 
las deficiencias significativas a los responsables del gobierno de la entidad refleja la importancia 
de estas cuestiones y facilita a los responsables del gobierno de la entidad el cumplimiento de sus 
responsabilidades de supervisión. La NIA 260contiene consideraciones pertinentes sobre la 
comunicación con los responsables del gobierno de la entidad cuando todos ellos participan en su 
dirección. 
El auditor para determinar el momento en que emitirá la comunicación escrita, puede 
tener en cuenta si la recepción de dicha comunicación sería un factor importante para permitir a 
los responsables del gobierno de la entidad cumplir sus responsabilidades de supervisión. 
 
4.4.3 Norma de Auditoria 315 
  Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) entendimiento de la entidad y su 
entorno y evaluación de los riesgos de representaciones erróneas de importancia relativa. 
El propósito de esta norma es establecer normas y proporcionar guias para obtener un 
entendimiento de la entidad y su entorno incluyendo su control interno para evaluar los riesgos de 
representaciones erróneas de importancia relativa de los estados financieros ya sea debido a 
fraude o error y suficiente para diseñar y desempeñar procedimientos adicionales de auditoría.  
 
Procedimientos de evaluación del riesgo 
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) el auditor deberá realizar los 
siguientes procedimientos de evaluación del riesgo para obtener un entendimiento de la entidad y 
su entorno, incluyendo su control interno: 
 Investigaciones con la administración y otros dentro de la entidad  
 Procedimientos analíticos 
 Observación e inspección. 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 
 
  UNAN – Managua  
Facultad de Ciencias Económicas 
Departamento de Contaduría Pública y Finanzas 
 
Seminario de Graduación  
21 
Todos los procedimientos de evaluación del riesgo los realiza el auditor en el curso de obtener 
el entendimiento requerido, el auditor realiza otros procedimientos de auditoría donde la 
información obtenida pueda ser útil para identificar riesgos de representación errónea de 
importancia relativa. el auditor puede considerar hacer investigaciones con el asesor legal externo 
de la entidad o con expertos en valuación que haya usado la entidad. 
El entendimiento de la entidad y su entorno por el auditor consiste de un entendimiento de 
los siguientes aspectos: 
 Factores de la industria, de regulación y otros factores externos incluyendo el marco de 
referencia de información financiera aplicable.  
 Naturaleza de la entidad. incluyendo la selección y aplicación de políticas contables por la 
entidad. 
 Objetivos y estrategias y los riesgos de negocio relacionados que puedan dar como 
resultado una representación errónea de importancia relativa de los estados financieros. 
 Medición y revisión del desempeño financiero de la entidad. 
 Control interno. 
 
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) el auditor deberá obtener un 
entendimiento de la naturaleza de la entidad. La naturaleza de una entidad se refiere a las 
operaciones de la entidad, su propiedad y gobierno, los tipos de inversión que está haciendo y que 
planea hacer, la manera en que está estructurada la entidad y cómo obtiene su financiamiento. 
4.4.4 Norma de Auditoria 330  
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) procedimientos del auditor en 
respuestas a los riesgos evaluados. 
Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoria de estados 
financieros de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorreción material identificado 
y valorados por el auditor de conformidad con la NIA 315. 
 
Objetivos  
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El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoria suficiente y adecuada con 
respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de 
respuestas adecuadas a dichos riesgos. 
 
Definiciones  
Procedimiento sustantivo: procedimiento de auditoría diseñado para detectar incorrecciones 
materiales en las afirmaciones.   
Los procedimientos sustantivos comprenden: 
Pruebas de detalle (de tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar) 
procedimientos analíticos sustantivos. 
Prueba de controles: procedimiento de auditoría diseñado para evaluar la eficacia operativa de los 
controles en la prevención o en la detección y corrección de incorrecciones materiales en las 
afirmaciones. 
 
Requerimientos de la norma  
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC) (2013) respuestas globales esta sección 
requiere que el auditor determine respuestas globales para atender a los riesgos de 
representaciones erróneas de importancia relativa a nivel de estados financieros y proporciona 
guias sobre la naturaleza de dichas respuestas. 
 
Procedimientos de auditoria que respondan a los riesgos de representaciones erróneas de 
importancia relativa a nivel de aseveración. 
 
Evaluación de la suficiente y apropiada evidencia de auditoria obtenida. Se requiere que el 
auditor evalué si la evaluación del riesgo sigue siendo apropiada y que concluya si se ha obtenido 
suficiente evidencia apropiada de auditoria. 
 
Documentación. Esta sección establece los requerimientos de documentación 
relacionados. 
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4.5 Marco legal y normativo  
 
El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y 
determinan el alcance y naturaleza de la participación política, esto normalmente se encuentran 
basado en un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas. 
4.5.1 Ley N°40 de municipios. 
Asamblea Nacional (2013) en la ley municipios de Nicaragua en encontramos el tratamiento de 
las municipalidades en cuanto a su competencia económica la ley afirma lo siguiente. 
Asamblea Nacional (2013) ley de municipios la Gaceta Diario Oficial N°6). 
Art.6 Los Gobiernos Municipales tienen competencia en todas las materias que incidan en el 
desarrollo socio-económico, en la conservación del ambiente y los recursos naturales de su 
circunscripción territorial.  Tienen el deber y el derecho de resolver, bajo su responsabilidad, por 
si o asociados, la prestación y gestión de todos los asuntos de la comunidad local, dentro del 
marco de la Constitución Política y demás leyes de la Nación (pp.262,263). 
 Asamblea Nacional (2013) ley de municipios la Gaceta Diario Oficial N°6) 
Art.52 Los municipios elaborarán y aprobarán anualmente su presupuesto, en el que consignarán 
los ingresos que razonablemente estimen obtener y los egresos que prevean, atendiéndose 
estrictamente al equilibrio entre ambos. El Presupuesto Municipal inicia el primero de enero y 
concluye el treinta de diciembre de cada año. En el Presupuesto Municipal se deberá destinar En 
porcentaje mínimo para gastos de inversión, conforme a las categorías de Municipios que se 
establezcan en la Ley de Régimen Presupuestario Municipal (p.272). 
Asamblea Nacional (2013) ley de municipios la Gaceta Diario Oficial N°6) 
La ejecución presupuestaria será controlada periódicamente por la Contraloría General de la 
Republica, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en la Ley No. 681, Ley 
orgánica general de la Republica y del sistema de control de la Administración Publica y 
Fiscalización de los bienes y recursos del Estado y su Reglamento (p. 272). 
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4.5.2 Ley N° 376 de régimen presupuestario. 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 1 la presente ley tiene por objeto establecer las normas y principios generales que requieren 
las municipalidades para la elaboración, aprobación, modificación, ejecución, seguimiento, cierre 
y evaluación de sus presupuestos (p.3989). 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 6 Principio de equilibrio al elaborar y aprobar sus presupuestos, las municipalidades 
deberán atenerse estrictamente al equilibrio entre la totalidad de ingresos que razonablemente 
estimen obtener y la totalidad de los egresos que prevean. por ello, todo presupuesto municipal 
debe aprobarse sin déficit inicial (p.3989). 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 10 Categorías la ley N°376 establece las siguientes categorías de municipios de acuerdo a 
sus ingresos corrientes anuales: 
Categoría A: Comprende el Municipio de Managua. 
Categoría B: Comprende los Municipios con ingresos corrientes anuales mayores a diez millones. 
Categoría C: Comprende los Municipios con ingresos corrientes anuales mayores a seis millones y 
menores o iguales a diez millones de córdobas. 
Categoría D: Comprende los Municipios con ingresos corrientes anuales mayores a dos y medio 
millones y menores o iguales a seis millones de córdobas. 
Categoría E: Comprende los Municipios con ingresos corrientes anuales mayores a un millón y 
menores o iguales a dos y medio millones de córdobas. 
Categoría F: Comprende los Municipios cuyos ingresos corrientes anuales son mayores a 
setecientos cincuenta mil córdobas y menores o iguales a un millón de córdobas. 
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Categoría G: Comprende los Municipios cuyos ingresos corrientes anuales son mayores a 
cuatrocientos mil menores o iguales a setecientos cincuenta mil córdobas 
Categoría H: Comprende los Municipios cuyos ingresos corrientes anuales iguales o inferiores a 
cuatrocientos mil córdobas” (pp.3989,3990). 
Formulación y ejecución del presupuesto 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 11 Bases del presupuesto el presupuesto municipal, como plan financiero anual de 
obligatorio cumplimiento del gobierno municipal, debe responder a las capacidades económicas 
de ingreso y a las políticas o líneas de acción para el desarrollo del municipio aprobados por el 
concejo municipal. La formulación y ejecución del presupuesto municipal deberá ajustarse a las 
normas generales siguientes: 
1) la ordenanza anual del presupuesto municipal no puede, bajo ningún supuesto, crear nuevos 
tributos municipales, los cuales son ámbito exclusivo de la normatividad jurídica en materia 
municipal.  
2) todo ingreso superior a lo presupuestado requiere para su ejecución una ampliación 
presupuestaria, y se destinarán preferentemente si no tienen destino específico a gastos de 
inversión.  
3) los bienes y fondos provenientes de donaciones y transferencias 
para fines específicos, no podrán ser utilizados para finalidad diferente.  
4) los egresos, en ningún caso, podrán exceder a los ingresos.  
5) el egreso corriente solamente podrá financiarse con los ingresos corrientes de las 
municipalidades (artículo 15 de la presente ley). excepcionalmente el egreso corriente podrá ser 
financiado con el porcentaje de las transferencias o asignaciones del presupuesto de la república o 
de entes descentralizados destinados a gastos corrientes. 
6) durante los últimos seis meses del período de gobierno municipal no se podrá: 
 a) aprobar compromisos que afecten los gastos corrientes del período siguiente.  
b) modificar la ordenanza del presupuesto anual para incrementar los gastos corrientes. 
c) cobrar impuestos, tasas y contribuciones especiales correspondientes a los años subsiguientes 
(p.3990). 
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Estructura y clasificación presupuestaria 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 12 Estructura presupuestaria la presente ley establece, con carácter general, la estructura 
de los presupuestos municipales teniendo en cuenta la naturaleza de los ingresos y de los gastos a 
ser generados en el que hacer municipal.   
Art. 13 Presupuesto por programas las municipalidades deberán adoptar un presupuesto por 
programas, que permita identificar las finalidades u objetivos que se quieren alcanzar con los 
gastos presupuestados y él órgano o unidad que realiza el gasto conforme el Manual de 
Organización y Funciones de la Municipalidad que se encuentre vigente. El Presupuesto por 
Programas está integrado por dos grandes bloques que constituyen los Ingresos y los Egresos. El 
nivel de presupuestación de los Egresos son los Programas, Subprogramas y componentes, los 
cuales se definen sobre la base de la estructura organizativa aprobada por la Municipalidad, así 
como por los objetivos y metas de cada unidad organizativa en particular. Con base en la 
estructura vigente, tamaño y volumen de operaciones de cada municipalidad se podrán establecer, 
entre otros, los siguientes programas: gobierno municipal, administración, finanzas, servicios 
municipales, obras públicas, desarrollo local y relaciones con la comunidad. (p.3990) 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 14 Obligatoriedad todos los municipios del país, sin excepción alguna deberán observar las 
normas generales presupuestarias municipales, estructura y clasificación enunciadas en este 
capítulo. los municipios comprendidos en las categorías e, f, g y h podrán estructurar sus 
presupuestos en tres programas como mínimo: un programa de ingresos, un programa de gastos de 
funcionamiento, que agrupe los egresos corrientes de las diferentes unidades organizativas y un 
programa de inversiones, que incluya el conjunto de obras y proyectos que realizará la 
municipalidad en el año presupuestado (p.3990). 
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Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 15 Presupuesto de ingresos el presupuesto de ingresos de las municipalidades es la 
estimación de los ingresos que se esperan recaudar en un período, provenientes de Ingresos 
Corrientes e Ingresos de Capital. 
Los Ingresos Corrientes provienen de los impuestos, tasas y contribuciones especiales que recauda 
la municipalidad originados en los derechos de la municipalidad y cancelados en el año en que se 
ejecuta el presupuesto. Los impuestos municipales son las obligaciones a favor de la 
municipalidad que pagan los ciudadanos de una circunscripción para el sostenimiento general del 
gobierno local, siempre y cuando estén dentro de los supuestos previstos por la ley. Los impuestos 
municipales vigentes son los siguientes: matrículas y licencias, impuestos sobre ingresos, sobre 
ventas y servicios, rodamiento, bienes inmuebles y otros impuestos (pp.3990,3991). 
 
 Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Las tasas son cobradas a los contribuyentes por la prestación de un servicio y pueden ser tasas por 
aprovechamiento y por servicio. Las tasas por aprovechamiento se originan por la utilización de 
un bien de dominio público o el desarrollo de una actividad en ellos que beneficie al 
contribuyente; incluye tasa por el aprovechamiento de un terreno, por la extracción de productos 
(madera, arena, entre otros) en terrenos municipales, por la ubicación de puestos en terrenos 
públicos, por la construcción de rampas en cunetas, por la realización de obras en la vía pública, 
por la ubicación de rótulos de publicidad, por derechos de piso, por ventas ambulantes, por el uso 
de instalaciones municipales y por otros aprovechamientos. Las tasas por servicios son las que se 
cobran por la presentación de un servicio por parte de la municipalidad. Incluyen las tasas por 
servicio de basura y limpieza, por la limpieza de rondas en los caminos, por el uso del cementerio, 
arrendamiento del tramo del mercado, uso del rastro, derecho de corralaje y destace, inscripción y 
refrenda de fierros, carta de venta y guía de traslado de ganado, inscripción y certificación del 
registro civil, por extensión de solvencias y otros certificados, por reparaciones que realice la 
municipalidad a favor de particulares, por la extensión de permisos de construcción, por derechos 
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de línea, por las inspecciones que realice la municipalidad, por concepto de venta de especies 
fiscales y formularios, por la realización de avalúos catastrales, por el permiso de operación de 
transporte y por otros servicios municipales (pp.3990,3991). 
 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Las contribuciones especiales se originan en el beneficio directo que perciben los pobladores 
debido a la ejecución de obras por parte de la municipalidad y que se traducen en mayor valor de 
las propiedades para los contribuyentes tales como, pavimentación, adoquinado y encunetado de 
calles, instalación de servicio de agua potable y alcantarillado, otras contribuciones especiales. 
Los Ingresos de Capital representan un conjunto de ingresos no recurrentes que la municipalidad 
recibe de fuentes diversas como transferencia, donaciones, préstamos e ingresos financieros, venta 
y alquiler de activos de la municipalidad y otros ingresos. Asimismo, se incluye en los ingresos de 
capital, las recuperaciones de pagos en años anteriores en concepto de impuestos, tasas o 
contribuciones (pp.3990,3991). 
  
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Las transferencias se refieren a aquellas provenientes del gobierno central, de la Asamblea 
Nacional y otras. Las donaciones son ingresos provenientes de organismos extranjeros o 
instituciones del sector privado nacional e internacional. Préstamos a corto y largo plazo 
comprenden los ingresos provenientes de préstamos concedidos a la municipalidad por entidades 
privadas o públicas, nacionales o extranjeras, o por valores (bonos) emitidos por la municipalidad. 
Asimismo, se incluyen los ingresos financieros provenientes de intereses o ingresos por 
mantenimiento de valor originados en la tenencia de cuentas de ahorro o valores de la 
municipalidad, así como del reintegro de préstamos concedidos por la municipalidad a personas e 
instituciones. Los Ingresos de los Presupuestos Municipales no tienen niveles de desagregación en 
Subprogramas, por lo tanto, se constituyen en un solo Programa. La clasificación de Ingresos de 
conformidad con el sistema del Presupuesto por Programas se estructura en Grupos, Sub-grupos, 
Renglón y Descripción (pp.3990,3991). 
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Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 16 Presupuesto de egresos El presupuesto de egresos es la estimación de las erogaciones o 
desembolsos en dinero que, durante el ejercicio presupuestario, deberá realizar la administración 
municipal para cubrir los egresos corrientes, las inversiones físicas y sociales necesarias para 
cumplir con los objetivos plateados en los diferentes programas de la municipalidad para el año. 
De esta manera el presupuesto de egresos se integra por los diferentes presupuestos por 
programas, subprogramas y componentes, definidos a partir de la estructura organizativa vigente 
en cada municipalidad. cada una de las unidades organizativas define objetivos específicos y 
presupuesta los recursos necesarios para alcanzarlos. para la formulación del presupuesto de cada 
unidad organizativa se utiliza el catálogo de cuentas estructurado en grupos, sub-grupos, renglón y 
sub-renglón (p.3991). 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 17. Porcentajes mínimos y máximos que se aplicarán a los ingresos corrientes para la 
determinación de los salarios y dietas de las autoridades  ley No. 40, “Ley de Municipios”, se 
establecen por categoría de Municipios, los porcentajes mínimos y máximos respecto a los 
ingresos corrientes anuales, que cada Concejo Municipal definirá y aplicarán para determinar el 
monto total que anualmente destinarán en concepto de salarios y prestaciones sociales de la 
Alcaldesa o Alcalde, Vice Alcaldesa o Vice-Alcalde y Secretaria o Secretario del Concejo 
Municipal y de las dietas de los concejales y concejalas por asistencia cumplida a las sesiones 
ordinarias del Concejo Municipal y trabajo de Comisión para cada categoría de Municipios 
definidas en el artículo 10 de la presente Ley (p.3991). 
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Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Los porcentajes definidos para cada categoría de municipios son los siguientes: Categoría A: Se 
aplicará el cálculo según lo establecido en el presente artículo. Categoría B: Del 6% al 10% de los 
ingresos corrientes anuales. Categoría C: Del 10% al 14% de los ingresos corrientes anuales. 
Categoría D: Del 14% al 18% de los ingresos corrientes anuales. Categoría E: Del 18% al 22% de 
los ingresos corrientes anuales. Categoría F: Del 22% al 26% de los ingresos corrientes anuales. 
Categoría G: Del 26% al 32% de los ingresos corrientes anuales. Categoría H: Del 32% al 40% de 
los ingresos corrientes anuales. Este porcentaje se deberá aplicar a los ingresos corrientes 
ejecutados el año anterior al de la formulación del Presupuesto Municipal, con el fin de determinar 
el monto total del Presupuesto a destinar a pago de salarios y dietas. Una vez que el Concejo 
Municipal aprueba este porcentaje y su monto correspondiente, procederá conforme lo indicado en 
el artículo siguiente (p.3991). 
  
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Para el cálculo del salario del municipio de categoría A, se establecen como salarios máximos los 
siguientes: 1. La Alcaldesa o Alcalde devengará un salario mensual máximo equivalente al de un 
Ministro de Estado. 2. La Vice-Alcaldesa o Vice-Alcalde devengará un salario mensual máximo 
equivalente al de un Viceministro de Estado. 3. La Secretaria o Secretario del Concejo Municipal 
devengará un salario mensual máximo equivalente al de un Secretario General de un Ministerio de 
Estado. 4. La Secretaria o Secretario General de la Alcaldía, devengará un salario mensual 
máximo equivalente al de un Secretario General de un Ministerio de Estado. 5. Las Directoras o 
Directores Generales devengarán un salario mensual máximo equivalente al de un Director 
General de un Ministerio 
de Estado. El monto de la dieta por asistencia cumplida a las sesiones ordinarias del Concejo 
Municipal y trabajo de Comisión de los Concejales y Concejalas del Municipio de Categoría A, 
corresponderá a un monto máximo del 25% del salario neto de la Secretaria o Secretario del 
Concejo Municipal. Las sesiones ordinarias se realizan una vez al mes. Por las sesiones 
extraordinarias no se devenga dieta alguna (p.3991). 
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Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 19 Porcentaje mínimo para gastos de inversión efecto de lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 52 de la ley de municipios, se establecen por categorías de municipio, los 
porcentajes mínimos que, respecto a los ingresos corrientes anuales, deberán destinar para 
inversiones y reparaciones de la infraestructura y equipo que prolongue su vida útil (p.3992). 
Tabla No.1 Categoría de los Municipios. 
Categoría de 
municipios 
Inversión anula 
mínima 
A 40% 
B 30% 
C Y D 20% 
E,F,G Y H 10% 
Fuente: Asamblea Nacional (2013) 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 20 Operaciones de crédito en virtud de lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 28 de la 
ley de municipios, éstos por medio de sus concejos, podrán concertar operaciones de crédito en 
todas sus modalidades con entidades de crédito debidamente autorizadas por la superintendencia 
de bancos y de otras instituciones financieras, por lo que podrán financiar sus inversiones 
acudiendo al crédito público y privado, a mediano y largo plazo, en cualquiera de sus formas, 
siempre que sea aprobado debidamente por el concejo municipal, quien analizará la capacidad del 
municipio para hacer frente, en el tiempo a las obligaciones que de aquellas se deriven para el 
mismo. La potestad anterior no comprende la aprobación por los Concejos Municipales de 
operaciones de crédito de carácter rutinario sobre rubros ya presupuestados. Las operaciones de 
crédito podrán instrumentarse mediante las siguientes formas: 
 Emisión Pública de la Deuda Interna, la que deberá contar con la 
 autorización que para tales efectos se exija por la autoridad financiera 
 y monetaria correspondiente. 
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 Contratación de préstamos o créditos en los términos referidos en el artículo siguiente (p3993). 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 21 Obligaciones plurianuales sólo podrán adquirirse compromisos por egresos que hayan de 
extenderse a ejercicios presupuestarios posteriores, cuando sean debidamente autorizados por el 
Concejo. Los créditos a mediano y largo plazo, para la realización de obras orientadas a la 
prestación o mejora de servicios públicos derivados de sus competencias, así como para proyectos 
de fortalecimiento institucional de la administración municipal, se podrán contraer siempre y 
cuando el servicio de la deuda de todos los créditos contratados por el municipio no sea superior al 
20% de los ingresos corrientes anuales del municipio. Los créditos que excedan al período del 
gobierno municipal serán sometidos a consulta pública en la forma que se establece para la 
aprobación del Presupuesto Municipal Anual en la presente Ley (3993). 
 
Procedimiento para la elaboración, aprobación y modificación del presupuesto municipal. 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 22 Proceso de elaboración el proceso de elaboración del proyecto de presupuesto municipal 
es el resultado de un conjunto de actividades, consultas a la ciudadanía, estudios y documentos 
que se realizan en la municipalidad. la elaboración del proyecto de presupuesto municipal, se hará 
en el período comprendido entre el primero de agosto y la fecha de su presentación, ante el 
concejo. El alcalde es el responsable de la elaboración del proyecto de presupuesto municipal del 
año inmediato siguiente, para lo cual por medio de acuerdo regulará los procedimientos 
administrativos internos necesarios (p3993). 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 23 Proyecto del presupuesto el proyecto de ordenanza “presupuesto municipal anual” es el 
documento en que se consignan los ingresos que los municipios esperan obtener durante todo el 
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año (presupuesto de ingresos) y los egresos que prevean (presupuesto de egresos) conforme lo 
manda la ley de municipios, el proyecto de ordenanza deberá ser presentado por el alcalde al 
concejo municipal, a más tardar el 15 de octubre del año inmediato anterior al de la ejecución 
presupuestaria (p3993). 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 24 Exposición al Concejo Al presentar el Proyecto de Ordenanza “Presupuesto Municipal 
Anual”, el Alcalde deberá exponer ante el Concejo Municipal, entre otros aspectos, el contenido 
del mismo, las metas propuestas y el Programa de Inversiones, el cual debe derivarse del Plan de 
Desarrollo Municipal. El Proyecto de Ordenanza deberá contener al menos: 
 Su objeto 
 La disposición aprobatoria del Presupuesto Municipal de Ingresos. 
 La disposición aprobatoria del Presupuesto Municipal de Egresos. 
 Vigencia y publicación 
 El Presupuesto Municipal propiamente dicho, como anexo (p3993). 
 
Consulta discusión y aprobación de los presupuestos 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Articulo 25 discusión sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Municipios en su artículo 36, a 
más tardar el dieciséis de octubre, el Concejo Municipal, mediante Resolución hará público el 
proceso de consulta a la población sobre el proyecto de ordenanza “presupuesto municipal anual”, 
convocándola a participar en el mismo. esta convocatoria se debe realizar tres días después de 
presentado el proyecto por el alcalde. Este proceso deberá incluir como mínimo las siguientes 
actividades: 
 Período en que el Alcalde pondrá a disposición de la ciudadanía, para consulta directa, el Proyecto 
de presupuesto. 
 Consultas por los Concejales, entre la población. 
 Mecanismo de solicitud de Audiencias de la Comisión Especial y 
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 período de realización de las mismas, como parte de su labor de dictamen. 
 Fecha de realización del o los Cabildos 
 Fecha de las Sesión del Concejo Municipal en la que se debatirá y aprobará el Proyecto de 
Ordenanza (p3993). 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 26 resolución municipal la resolución del concejo municipal sobre el proceso de consulta 
servirá de base a la comisión especial del concejo municipal designada al efecto, para organizar y 
ejecutar las distintas modalidades de consulta; como queda expresado, deberá disponer, al menos: 
 La programación de las actividades de consultas directas e indirectas con la población, el lugar y 
forma de celebrarlas 
 La cantidad de cabildos a celebrase, su circunscripción territorial, las convocatorias respectivas y 
la agenda a tratar de en los mismos. La celebración de los Cabildos Ordinarios es requisito 
esencial para la validez de la Ordenanza Presupuesto Municipal Anual (3993). 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 27 De las consultas a la población la comisión especial del concejo municipal citará 
en sesiones sucesivas de audiencias a las organizaciones de pobladores, asociaciones 
gremiales, de productores, juveniles, religiosas, de desarrollo, sindicales, cooperativas, 
comunidades indígenas y otras presentes en la circunscripción municipal, así como a 
ciudadanos notables para escuchar sus opiniones sobre el proyecto de presupuesto y 
recibir las propuestas de modificaciones que estos presenten. De igual manera recibirá las 
propuestas de modificaciones al presupuesto que le remitan los pobladores y otorgará 
audiencia a las personas naturales o jurídicas que le soliciten y que por omisión de la 
comisión especial no fueren citadas en el calendario de audiencias (3993.3994) 
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Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 28 Trabajo de la comisión la comisión especial recibirá todas las propuestas de enmienda al 
presupuesto municipal. al ser presentada, toda moción de enmienda al presupuesto de egresos, 
deberá indicar las partidas del presupuesto de ingresos a ser afectada para su realización. Al 
concluir sus labores, la Comisión deberá presentar un informe final sobre el proceso de consulta 
del proyecto de ordenanza del presupuesto municipal (p3994). 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 29 informe el informe de la comisión constará de una relatoría que deberá detallar, entre 
otros aspectos, las actividades de consultas realizadas, las enmiendas aprobadas y las rechazadas, 
y su fundamento y la propuesta de enmiendas al articulado de la ordenanza municipal, que 
describirá las variaciones en los presupuestos de ingresos y egresos. Dicho informe deberá 
pronunciarse sobre la totalidad de las enmiendas sugeridas en los cabildos o en las actividades de 
consulta directa e indirecta, tanto las que resultaren aprobadas como las rechazadas. con base al 
proceso señalado en los dos párrafos anteriores, el alcalde remitirá el presupuesto con las 
enmiendas realizadas por la comisión especial a todos los miembros del concejo al menos tres días 
hábiles previos a la sesión de discusión y aprobación (p3994). 
 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 30 Discusión concluido el proceso de consulta y recibido el informe de la comisión, se 
procederá al debate plenario por el concejo municipal, en el siguiente orden: 
 lectura del informe acerca del proceso de elaboración del proyecto de presupuesto presentado por 
la comisión. 
 en la discusión plenaria en lo general sobre el informe de la comisión, los concejales tendrán el 
derecho a someter a la consideración del concejo aquellas mociones que, habiendo sido 
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conocidas por la comisión especial fueran rechazadas por ésta o no hubiesen sido incluidas en el 
informe.  
 la discusión en lo particular. en esta fase, únicamente serán admitidas y sometidas a debate las 
mociones a que hace referencia el numeral anterior 
 la votación de cada uno de los artículos del proyecto de ordenanza y, dentro de éstos, de cada una 
de las enmiendas; ambas votaciones serán nominales al aprobarse el último artículo de la 
ordenanza, quedará aprobada la misma (p3994). 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 31 Límite para la aprobación el concejo municipal deberá aprobar la ordenanza municipal 
que contiene el proyecto de presupuesto municipal, antes del treinta y uno de diciembre del año en 
que se elabora el mismo. en caso que el concejo municipal no aprobase el presupuesto municipal 
antes del treinta y uno de diciembre, quedará automáticamente prorrogada la vigencia del anterior, 
sin perjuicio de las transferencias presupuestarias a favor de las municipalidades. El concejo 
deberá discutir y aprobar el nuevo presupuesto municipal antes de finalizar el primer trimestre del 
año correspondiente, si no lo hiciere, regirá para el resto del año el presupuesto municipal del 
ejercicio presupuestario anterior. una vez aprobada la ordenanza “presupuesto municipal anual”, 
deberá ser publicada en la forma prevista en el reglamento de la ley de municipios (p3994). 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 32 Remisión a más tardar veinte días después de la aprobación del presupuesto municipal, el 
alcalde deberá remitir copia del mismo a la contraloría general de la república, con la certificación 
del secretario del concejo con su firma y sello originales, a fin de que se ejerza sobre éste las 
facultades de control que le confiere el artículo 155, en caso de incumpliendo de esta obligación, 
el alcalde incurrirá en las sanciones de carácter administrativo contempladas en la ley orgánica de 
la contraloría general de la república y del sistema de control de la administración pública y 
fiscalización de los bienes y recursos del estado publicada en la gaceta, diario oficial no. 113 del 
18 de junio de 2009 y sus reglamentos. asimismo, el alcalde deberá remitir copia del presupuesto 
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municipal al instituto nicaragüense de fomento municipal (INIFOM), para fines de estadística y 
asistencia técnica (p3994). 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Las modificaciones de los presupuestos municipales. 
Art. 33 Iniciativa y aprobación corresponde al alcalde elaborar y presentar al concejo municipal 
e proyecto de reforma o modificaciones de la ordenanza “presupuesto municipal anual”, siendo 
competencia exclusiva del concejo municipal conocer del mismo, discutirlo y aprobarlo. las 
modificaciones presupuestarias están referidas únicamente a las siguientes situaciones: 
ampliación, traslado y dotación de créditos (p3994). 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 34 Ampliaciones de créditos o partidas presupuestarias la modificación presupuestaria 
mediante ampliación afecta aquellos créditos o partidas relacionadas en los presupuestos 
municipales, que podrán incrementar su cuantía siempre que correspondan a gastos financiados 
con recursos expresamente afectados, por lo que debe constar el recurso financiero específico que 
ha de financiar el incremento del gasto. 
Asimismo, mediante ampliación, se podrá modificar el presupuesto para suplir mayores créditos 
cuando aparecen gastos específicos cuya realización no puede demorarse hasta el ejercicio 
siguiente (p3994). 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 35 Partidas presupuestarias no ampliables, no obstante, la generalidad contenida en la 
sección tercera de este capítulo referido a las ampliaciones presupuestarias, en atención a su 
naturaleza los gastos fijos tales como: remuneraciones, pagos de intereses y amortizaciones, 
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obligaciones derivadas de convenios, contratos y fallos judiciales, se consideran rígidos y, por 
tanto, no ampliables (p3494). 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 36 Traslados de créditos o partidas presupuestarias mediante traslado de créditos o 
partidas presupuestarias, la municipalidad puede destinar créditos inicialmente previstos para una 
determinada finalidad a otra distinta, no prevista o dotada con un crédito insuficiente. el traslado 
de créditos está sujeto a las siguientes limitaciones: 
 No afectará a los créditos ampliados no dotados durante el ejercicio. 
 No podrá minorar los créditos que hayan sido incrementados con ampliaciones o traslados, salvo 
cuando afecten a créditos de personal. 
 No incrementarán créditos que, como consecuencia de otros traslados, hayan sido objetos de 
minoración, salvo cuando afecten créditos de personal. Estas limitaciones no afectarán a los 
créditos o partidas modificadas que se operen como consecuencia de reorganizaciones 
administrativas aprobadas por los Concejos Municipales (p3494). 
 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 37 Dotación o creación de créditos o partidas presupuestarias podrán dotarse o crearse 
nuevas partidas presupuestarias en los egresos de los presupuestos municipales, con los ingresos 
efectivamente obtenidos derivados de las siguientes operaciones: 
 aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas naturales o jurídicas para financiar, 
juntamente con las municipalidades, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines 
u objetivos de los mismos. 
 enajenaciones de bienes de las municipalidades. 
 reembolsos de préstamos. 
 reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a reposición del 
crédito en la correspondiente cuantía (3495). 
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Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 39 Traslados menores. mediante bandos podrán realizarse traslados menores siempre que no 
modifiquen el techo presupuestario, no excedan del 5% del monto total de la partida anual a ser 
ampliada y sean de ejecución inmediata.  
Los traslados menores únicamente serán comunicados al concejo municipal a través de un informe 
que al respecto deberá rendir el alcalde en la sesión siguiente del mismo, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas o penales que correspondan por su aplicación improcedente 
(p.3995). 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 40 Trámites de urgencia. cuando haya que habilitar créditos en razón de siniestros, 
calamidades públicas o de naturaleza análoga y no exista en el presupuesto municipal crédito, o 
sea insuficiente el consignado, el alcalde podrá solicitar al concejo municipal dar trámite de 
urgencia al proyecto presentado, lo que implica que éste lo conozca, discuta y apruebe en la 
misma sesión convocada al efecto, sin requerir del informe o dictamen de la comisión competente 
(p.3995). 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 42 Fases, La ejecución del Presupuesto de Egresos se realizará en las siguientes fases:  
 autorización del gasto.  
 disposición y compromiso de gasto.  
 reconocimiento o liquidación de la obligación.  
 ordenación del pago  
 registro contable de la operación. 
El alcalde o el funcionario en quien éste delegue en virtud del artículo 34, numeral 13 de la ley de 
municipios, podrá abarcar en un sólo acto administrativo dos o más fases de ejecución en 
dependencia de su desarrollo particular (p.3995). 
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Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 43 Autorización de los pagos y disposición de los gastos. dentro del importe de los créditos 
aprobados en el presupuesto, corresponderá al alcalde la autorización de los pagos y disposición 
de los gastos previstos en el presupuesto municipal. no podrán adquirirse compromisos 
económicos, cuando la asignación esté agotada o resulte insuficiente, sin perjuicio de la anulación 
de la acción y la determinación de las responsabilidades correspondientes (p.3995). 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 44 reconocimiento o liquidación de gastos. corresponderá al alcalde el reconocimiento y 
liquidación de las obligaciones de egresos legalmente adquiridos. las obligaciones de pago sólo 
serán exigibles de las municipalidades cuando resulten de la ejecución de sus respectivos 
presupuestos o de modificaciones al mismo motivadas por la ejecución de sentencias judiciales, 
sin perjuicio de las responsabilidades de los funcionarios, a que hace referencia el artículo 131 y el 
artículo 8 de la presente ley (p.3995). 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 45 Ordenación de pago. compete al alcalde la función de ordenación de pagos, de 
conformidad con lo dispuesto en las normas técnicas de control interno emitidas por la contraloría 
general de la república de acuerdo con el artículo 30 de la ley no. 681, ley orgánica de la 
contraloría general de la república y del sistema de control de la administración pública y 
fiscalización de los bienes y recursos del estado y demás leyes de la materia. no obstante, el 
concejo municipal a propuesta del alcalde y sin detrimento de las facultades de éste, podrá crear 
un órgano que ejerza las funciones administrativas de la ordenación de pagos u otras, de 
conformidad con su manual de organización y funciones (p.3995). 
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Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 46 seguimiento sin perjuicio de las atribuciones de la contraloría general de la república, el 
concejo municipal conforme la ley de municipios ejercerá las siguientes funciones de seguimiento 
respecto de la gestión económica de las municipalidades.  
 informes que reciba el alcalde sobre la ejecución del presupuesto municipal y avance físico y 
financiero de las inversiones.  
 estados financieros que le sean presentados por el alcalde.  
 presupuestos y estados financieros de las empresas municipales.  
 nombrar o remover auditores internos, en los casos en que exista este cargo en las 
municipalidades; y  
 acordar la realización de auditorías externas (p.3995). 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 47 Obligatoriedad y colaboración corresponde con exclusividad al alcalde rendir 
obligatoriamente en forma trimestral y anual, los informes a que se refieren los numerales 1), 2) y 
3) del artículo anterior conforme lo dispuesto en el artículo 28, numeral 17 de la ley de 
municipios. los funcionarios de la administración municipal tienen la obligación de colaborar con 
las auditorías que se acuerden, so pena de responsabilidad en la instancia que corresponda, de 
acuerdo con el artículo 28, numeral 16 de la ley de municipios (p.3996). 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 48 Cierre las municipalidades deberán cerrar las operaciones de registro de la ejecución de 
su presupuesto, a más tardar el treinta y uno de enero del año siguiente al del ejercicio 
presupuestario.  
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Los créditos para egresos que al último día del ejercicio presupuestario municipal no estén 
afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedaran anulados de pleno derecho, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.  
No obstante, el presupuesto de cada ejercicio concluye en cuanto a la recaudación de derechos y al 
pago de obligaciones, el treinta y uno de diciembre del año correspondiente (p.3996). 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 50 Liquidación del presupuesto las obligaciones reconocidas no satisfechas al último día 
del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos al treinta y uno de diciembre, 
configurarán la liquidación del presupuesto. El saldo de caja que resulte del ejercicio 
presupuestario al 31 de diciembre de cada año, será incorporado como un ingreso en el ejercicio 
presupuestario siguiente. la cuantificación del remanente deberá realizarse teniendo en cuenta los 
posibles ingresos afectados y los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o 
imposible recaudación (p. 3996). 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 51 Evaluación y aprobación la elaboración y presentación del informe final del cierre del 
presupuesto municipal corresponde al alcalde, quien lo presentará al concejo municipal para que 
éste lo apruebe y evalué con posterioridad en cabildo ordinario a realizarse en los meses de enero 
o febrero de cada año. para dicho proceso se deberá seguir, en lo pertinente, el procedimiento para 
la consulta, discusión y aprobación del presupuesto municipal. a más tardar 20 días después de 
aprobado el informe final del cierre del presupuesto por el concejo, el alcalde deberá remitir copia 
de dicho informe a la contraloría general de la república y al instituto nicaragüense de fomento 
municipal (INIFOM) (p.3996). 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 52 Estados financieros y cuentas. anuales las municipalidades, al cierre del ejercicio 
presupuestario, formarán y elaborarán según su grado de desarrollo, los estados financieros y 
cuentas anuales que se exigen a continuación, las cuales reflejan las operaciones presupuestarias, 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 
 
  UNAN – Managua  
Facultad de Ciencias Económicas 
Departamento de Contaduría Pública y Finanzas 
 
Seminario de Graduación  
43 
independientes y auxiliares, patrimoniales y de administración financiera llevadas a cabo durante 
el ejercicio presupuestario; los cuales, al tenor de lo que dispone el artículo 28, numeral 17 de la 
ley de municipios, deberán ser conocidos y aprobados por el concejo municipal (p.3996). 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 53 Estructura y contenido. las cuentas y estados financieros a que se refieren los incisos 
anteriores deberán constar entre otras de las siguientes partes: 
 Estado de Ejecución Presupuestaria. 
 Cuentas Pendientes de Cobro.  
 Cuentas Pendientes de Pago; y  
 Liquidación del Presupuesto Municipal. 
Las Municipalidades comprendidas en las Categorías A, B y C conforme al artículo 10 de la 
presente Ley, deberán además incorporar, en sus estados financieros y cuentas anuales: Balance 
general, Estado de Resultado y Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 
Las municipalidades que tengan empresas municipales, deberán adjuntar los estados financieros 
de dichas empresas (p.3996). 
 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 54 Asistencia técnica como parte de su función de asistencia técnica, la junta directiva del 
INIFOM en consulta con el ministerio de hacienda y crédito público, y la aprobación de la 
contraloría general de la república propondrá lo relativo a los catálogos de cuentas y, a solicitud de 
las municipalidades, capacitará acerca de los formularios necesarios para el registro de la 
información señalada en el artículo anterior. 
Igualmente corresponderá al INIFOM, a solicitud de los municipios, la asistencia técnica con 
relación al uso de los instrumentos presupuestarios que la presente ley establece para la ejecución 
y seguimiento del presupuesto municipal (p.3996). 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 
 
  UNAN – Managua  
Facultad de Ciencias Económicas 
Departamento de Contaduría Pública y Finanzas 
 
Seminario de Graduación  
44 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 55 Memoria además de las cuentas y estado financieros referidos en el artículo anterior, las 
municipalidades podrán, a efectos de hacer balances económicos públicos de su ejecución 
presupuestaria, acompañar una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los 
objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados con el costo de los mismos, 
que tenga por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así 
como el análisis del costo de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o 
inversiones. 
Dicha “memoria” deberá ser presentada por el alcalde al concejo cuando rinda el informe final 
sobre la ejecución presupuestaria, y después a la población en el segundo cabildo ordinario, 
cuando le presente el informe sobre la ejecución del ejercicio presupuestario inmediato anterior 
(p.3996). 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 56 Administración financiera. todos los recursos financieros de las municipalidades, sean 
dinero, valores o créditos, derivados de operaciones presupuestarias o extrapresupuestarias, 
estarán a cargo del o de los órganos que, para la administración financiera, cada municipio adopte 
en su respectivo manual de organización y funciones (p.3997). 
Asamblea Nacional (2013) ley de régimen presupuestario municipal y sus reformas la Gaceta 
Diario Oficial N°86. 
Art. 57 Funciones son funciones de la administración y dirección financiera de la municipalidad, 
entre otras, las siguientes: 
 recaudar los derechos y pagar las obligaciones de las municipalidades.  
 centralizar todos los fondos y valores generados por las operaciones presupuestarias y 
extrapresupuestarias.  
 distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las 
obligaciones municipales.  
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 llevar control y responder por los avales contraído.  
 garantizar la recaudación tributaria y las funciones de catastro municipal.  
 llevar un registro de contribuyente. 
 realizar el ejercicio contable, el cual debe coincidir con el ejercicio presupuestario. 
 efectuar las demás funciones establecidas en el manual de organización y funciones. 
Las facultades a que se refieren los numerales anteriores podrán desconcentrarse o delegarse en 
los funcionarios y órganos que para tales fines sean aprobados por los concejos municipales de 
conformidad con el manual de organización y funciones de los municipios (p.3997). 
 
4.5.3 Ley N°466 de transferencias presupuestarias a los municipios de Nicaragua.  
Asamblea Nacional (2013). Ley N° 850 de reforma a la ley N° 466, Ley de transferencias 
presupuestarias a los municipios de Nicaragua publicado en la Gaceta Diario Oficial N° 237 
Art. 1 Objetivo de la Ley el objeto de la presente ley es el establecimiento del sistema de 
transferencias presupuestarias a los municipios en cumplimiento del precepto contemplado en el 
artículo 177 de la constitución política, el cual establece la obligatoriedad del estado de destinar 
un porcentaje suficiente del presupuesto general de la república a los municipios del país, el que se 
distribuirá priorizando a los municipios con menos capacidad de ingresos (p.1).   
Asamblea Nacional (2013). Ley N° 850 de reforma a la ley N° 466, Ley de transferencias 
presupuestarias a los municipios de Nicaragua publicado en la Gaceta Diario Oficial N° 237 
Art. 3 Objetivos del sistema de transferencias los objetivos fundamentales del sistema de 
transferencias presupuestarias a los municipios de Nicaragua son los siguientes:   
 promover el desarrollo integral y armónico de las diversas partes del territorio nacional, conforme 
lo establece el artículo 179 de la constitución política.  
 contribuir a la disminución del desequilibrio entre la capacidad de ingresos corrientes y el costo 
de la prestación de las competencias municipales.   
 estimular la recaudación tributaria local y la eficiencia en la administración municipal.   
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 posibilitar la gestión e implementación de políticas y estrategias locales de desarrollo, en el 
marco de la autonomía municipal, y facilitar la capacidad para administrar políticas y programas 
nacionales de desarrollo y lucha contra la pobreza.   
 contribuir la transparencia en la gestión local, incentivando la participación ciudadana y la 
auditoria social, en el presupuesto, los planes estratégicos, operativos y de inversión municipal 
(p.3).   
Todos estos objetivos que presenta la ley son para ayudar al desarrollo de las 
comunidades, al igual que para garantizar que los recursos con los que cuenta una municipalidad 
sean usados de forma correcta. 
Asamblea Nacional (2013). Ley N° 850 de reforma a la ley N° 466, Ley de transferencias 
presupuestarias a los municipios de Nicaragua publicado en la Gaceta Diario Oficial N° 237 
Art. 5 Partida presupuestaria. Créase una partida en el Presupuesto General de la República 
denominada Transferencia Municipal, cuyos recursos se calcularán en un porcentaje de los 
ingresos tributarios establecido en la Ley Anual del Presupuesto General de la República, 
iniciando con un cuatro por ciento (4%) de los ingresos tributarios del año 2004. 
El porcentaje se incrementará en al menos un medio por ciento anual (0.5%), siempre y cuando el 
Producto Interno Bruto (PIB) haya crecido en al menos un uno por ciento (1%) en el año anterior, 
hasta alcanzar como mínimo el diez por ciento (10%) de los ingresos tributarios en la Ley Anual 
del Presupuesto General de la República en el año 2010 (p.3). 
 
 
Asamblea Nacional (2013). Ley N° 850 de reforma a la ley N° 466, Ley de transferencias 
presupuestarias a los municipios de Nicaragua publicado en la Gaceta diario Oficial N° 237 
Art. 12 Uso de las transferencias los recursos provenientes del porcentaje del ingreso tributario 
de la ley anual del presupuesto general de la república deberán ser utilizados preferentemente en el 
cumplimiento de las competencias municipales establecidas en el artículo 7 de la ley de 
municipios, y serán distribuidos en gastos corrientes y gastos de inversión. los porcentajes que se 
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les asignarán anualmente a los municipios para gastos corrientes y para gastos de inversión serán 
definidos por la comisión de transferencias 
Las trasferencias a los municipios, en concepto de inversiones pueden ser usadas para financiarla 
ejecución de proyectos de infraestructura física, social y del medio ambiente, adquirir bienes de 
capital de uso público y financiar gastos de rehabilitación de las obras públicas que prolonguen su 
vida útil; asimismo, se podrá financiar la realización de estudios y formulación de proyectos, 
formación de recursos humanos, proyectos de fortalecimiento institucional municipal, desarrollo 
económico, medio ambiental y de planificación municipal (p. 1393). 
Asamblea Nacional (2013). Ley N° 850 de reforma a la ley N° 466, Ley de transferencias 
presupuestarias a los municipios de Nicaragua publicado en la Gaceta Diario Oficial N° 237 
Art. 16 Órgano competente del sistema de transferencias  
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es el órgano encargado de administrar el Sistema de 
Transferencias Presupuestarias a los municipios de Nicaragua, de acuerdo a lo establecido en esta 
ley y demás leyes de la materia (p.7). 
Asamblea Nacional (2013). Ley N° 850 de reforma a la ley N° 466, Ley de transferencias 
presupuestarias a los municipios de Nicaragua publicado en la Gaceta diario Oficial N° 237 
Art. 17 Funciones del órgano competente 
En lo que respecta a las transferencias el Ministerio de Hacienda y crédito público como lo 
presenta la ley 466 tiene las siguientes funciones: 
 garantizar la correcta determinación del monto de recursos para la transferencia municipal e 
incluirla en el proyecto de la ley anual del presupuesto general de la república.   
 garantizar la aplicación de los criterios de distribución y sus ponderaciones, así como la aplicación 
de la de distribución a la partida presupuestaria transferencia municipal.   
 garantizar prioritariamente y de forma inmediata y automática la entrega de los desembolsos 
programados a las municipalidades de acuerdo a lo establecido en el arto no. 8 de la presente ley.   
 informar a la comisión de transferencias el monto de las transferencias entregadas a cada municipio 
en los períodos establecidos de acuerdo al arto 8 de la presente ley.   
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En caso de falta de respuesta por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 
un plazo de treinta días se aplicará el silencio administrativo positivo a favor del 
recurrente. Con esto se da por agotada la vía administrativa (p.7). 
Asamblea Nacional (2013). Ley N° 850 de reforma a la ley N° 466, Ley de transferencias 
presupuestarias a los municipios de Nicaragua publicado en la Gaceta diario Oficial N° 237 
Art. 19 Funciones de la comisión de transferencias. corresponde a la comisión de transferencias 
las siguientes funciones: 
 garantizar en la ley anual del presupuesto general de la república la incorporación de la partida 
presupuestaria transferencia municipal, conforme a lo establecido en la presente ley; 
 realizar anualmente la asignación de las transferencias municipales, de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 12 y 13 de la presente ley. 
 conocer el monto de las transferencias realizadas a cada municipio en los periodos establecidos 
de acuerdo al artículo x de la presente ley; 
 conocer y aprobar el diseño metodológico y los instrumentos técnicos para la realización de 
estudios referidos al sistema de transferencias; 
 conocer, analizar y realizar las recomendaciones pertinentes a los estudios técnicos referidos a la 
aplicación, criterios de distribución y ponderaciones, fórmula de distribución e impacto del 
sistema de transferencias en los objetivos de la presente ley; 
 conocer, analizar y realizar las recomendaciones sobre los estudios técnicos de base para la 
definición de los criterios y fórmula de distribución que deben realizarse cada dos años a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley; 
 conocer de los recursos interpuestos por los municipios ante el ministerio de hacienda y crédito 
público; 
 realizar otras diligencias propias a la naturaleza de sus funciones, para garantizar el cumplimiento 
de la presente ley (p.1394). 
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Asamblea Nacional (2013). Ley N° 850 de reforma a la ley N° 466, Ley de transferencias 
presupuestarias a los municipios de Nicaragua publicado en la Gaceta diario Oficial N° 237 
Arto 20 -  Funcionamiento de la Comisión de transferencias  
La Comisión se reunirá bimensualmente de forma ordinaria a partir del mes de febrero, y de forma 
extraordinaria a solicitud de cualquiera de sus miembros.  
Habrá quórum con la presencia de tres miembros. Asimismo, para adoptar sus decisiones requerirá 
igualmente del voto coincidente de tres de sus miembros (p.8).  
Asamblea Nacional (2013). Ley N° 850 de reforma a la ley N° 466, Ley de transferencias 
presupuestarias a los municipios de Nicaragua publicado en la Gaceta diario Oficial N° 237 
Artículo 22.- Auditoría de los Fondos Transferidos 
 Las municipalidades deberán realizar auditorías anuales de los recursos recibidos como transferencia, 
debiendo enviar copia del informe a la Contraloría General de la República; 
 Los organismos internacionales que financien la partida presupuestaria "Transferencia Municipal", 
podrán coordinar con la Contraloría General de la República la realización de auditorías externas de 
los fondos transferidos. (p.9). 
 
4.5.4 Ley 737. Ley de contrataciones administrativas del sector público. 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2010) ley 737 De contrataciones administrativas del sector 
público La Gaceta Diario Oficial N°213 
Art. 10 Registro de Información del sistema de administración de contrataciones del sector 
público 
El registro de información del sistema de administración de contrataciones del sector público es la 
instancia encargada de registrar todas las contrataciones administrativas que celebre el sector 
público, así como mantener actualizada la información de lo concerniente a los expedientes de las 
contrataciones y de todas las personas naturales y jurídicas que contraten o deseen contratar con el 
estado (p.6029). 
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Asamblea Nacional de Nicaragua (2010) ley 737 De contrataciones administrativas del sector 
público La Gaceta Diario Oficial N°213 
Art. 11 Registro de Proveedores 
Todas las personas naturales o jurídicas que oferten deberán estar registradas en el registro de 
proveedores el que tendrá carácter consultivo, con excepción de los casos de contratación 
simplificada a que se refiere la presente ley y su reglamento (p.6029). 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2010) ley 737 De contrataciones administrativas del sector 
publico La Gaceta Diario Oficial N°213 
Art. 22 Estimación de la contratación  
Previo a cualquier proceso de contratación, los organismos o entidades contratantes deberán 
efectuar una estimación del monto del contrato que eventualmente sea adjudicado a efectos de 
seleccionar el procedimiento de contratación correspondiente. Para la estimación del monto, el 
órgano o entidad contratante deberá elaborar, según fuere el caso, el presupuesto que contemple, 
entre otros elementos, todos los costos que implique el contrato, incluyendo el precio, fletes, 
seguros, comisiones, intereses, previsión sobre reajuste de precio, tributos, derechos, primas y 
cualquier otra suma que debiera preverse (p.6031). 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2010) ley 737 De contrataciones administrativas del sector 
publico La Gaceta Diario Oficial N°213 
Art. 27 Procedimientos de contratación  
En función de la cuantía del contrato o de las circunstancias especiales de tipo contractual 
previstas por la ley, las contrataciones del sector público se celebrarán mediante uno de los 
siguientes procesos: 
Por licitación: los tipos de procedimientos de licitación son los siguientes: 
 licitación pública: es el procedimiento que debe observarse para la selección del 
contratista particular en aquellas contrataciones que superen los tres millones de córdobas 
(c$ 3, 000,000.00). el número de oferentes o licitadores es ilimitado, dado que pueden 
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concurrir a ella todas aquellas personas naturales o jurídicas que, de acuerdo a las normas 
vigentes, estén en condiciones de presentarse a la licitación.  
 licitación selectiva: es el procedimiento que debe observarse para la selección del 
contratista particular en aquellas contrataciones cuyos montos sean superiores a 
quinientos mil córdobas (c$ 500,000.00) y hasta tres millones de córdobas (c$ 
3,000,000.00) 
 contratación simplificada: es el procedimiento que, con independencia del monto, debe 
observarse para la selección del contratista particular en aquellas situaciones señaladas 
por la ley, de cuya ocurrencia se dejara constancia en el acto administrativo de inicio en 
el que se declare motivadamente la procedencia de la causa respectiva. en todo caso la 
contratación respectiva se hará en condiciones de mercado, de lo que se dejará constancia 
escrita y firmada por el máximo responsable de la entidad. los contratos celebrados serán 
públicos, conforme al reglamento de la presente ley. 
 contrataciones menores: es el procedimiento administrativo que debe observarse para la 
selección del contratista particular en aquellas contrataciones de obras, bienes o servicios 
generales, que no superen los quinientos mil córdobas (c$ 500,000.00), el procedimiento 
para esta modalidad lo establecerá el reglamento de la presente ley. 
 por concurso: siendo el tipo de procedimiento para el concurso el siguiente: 
Concurso para la selección de consultores: es el procedimiento que debe observarse para la 
selección de firmas de consultores o consultores individuales, indistintamente del monto estimado 
para la contratación. Las calificaciones técnicas, profesionales o empresariales de los 
participantes, de los equipos de trabajos y de las ofertas técnicas cuando se requieran, 
determinaran la adjudicación. El precio no constituirá el factor determinante para comparar las 
ofertas. 
La omisión de los procedimientos establecidos por la ley, para cada proceso, será sancionado con 
la nulidad del mismo. 
Cuando se haya determinado un procedimiento con fundamento en la estimación preliminar del 
negocio, y posteriormente las ofertas presentadas superen los límites para la aplicación del 
proceso respectivo, no se invalidará el concurso si este exceso no supera el diez por ciento (10%) 
y se dispone de los recursos presupuestarios para asumir la erogación (pp.6031, 6032). 
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Asamblea Nacional de Nicaragua (2010) ley 737 De contrataciones administrativas del sector 
publico La Gaceta Diario Oficial N°213 
Art. 31 Del pliego de bases y condiciones. 
Es el documento de conjunto de documentos escritos o electrónicos que conforme al 
procedimiento establecido en la presente ley, se recogen las condiciones jurídicas, económicas y 
técnicas al que ha de ajustarse la licitación, la adjudicación y formalización del contrato y la 
ejecución del mismo. así mismo regula la forma en que la entidad contratante determinara la 
mejor oferta al objeto licitado, las prestaciones, términos y condiciones del contrato que 
eventualmente sea adjudicado. El pliego de bases y condiciones de la licitación será elaborado y 
aprobado por el área de adquisiciones en coordinación con el área técnica y solicitante. 
Deberá contener toda la información necesaria para que el oferente pueda formular válidamente su 
oferta. Este documento contendrá al menos la información siguiente: 
 descripción detallada del objeto de la licitación, que contenga la cantidad de 
especificaciones o características técnicas de las obras, bienes o servicios y cualquier otro 
requisito incluido las especificaciones técnicas, certificados de conformidad, planos, 
diseños o instrucciones que sean necesarios. 
 cronograma de cada una de las etapas del procedimiento. 
 instrucciones para él envió de ofertas, y donde se remitirá toda la información necesaria 
sobre el proceso. 
 documentos que deberán ser presentados por los oferentes para acreditar y demostrar y 
demostrar la idoneidad, la capacidad legal o el cumplimiento de cualquier requisito 
exigido en el pliego. 
 modalidades de ofertas que podrán ser presentadas indicando el plazo de vigencia de las 
mismas y las garantías que deben acompañarse 
 criterio y procedimiento que se aplicará para evaluar y calificar las ofertas de los 
proveedores o contratistas, que permita seleccionar las o la oferta ganadora, excepto 
cuando el precio sea el único criterio para el caso de los bienes y servicios estandarizados 
y de común utilización, el coeficiente relativo de ponderación correspondiente a cada uno 
de esos criterios la que deberá ser libre de criterios subjetivos. 
 instrucciones para la apertura de oferta, el plazo y presentación de estas. 
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 cuando la entidad contratante opere la contratación por medios electrónicos, cualquier 
requisito de autenticación y encriptación u otros equipos requeridos relacionados con el 
recibo de información por medios electrónicos. 
 posibilidad de realizar adjudicaciones parciales. 
 términos y condiciones que regirán la relación contractual una vez adjudicado el contrato, 
así como la fijación del plazo para la formalización del mismo. 
 cualquier otro requisito que el órgano o entidad licitante estime necesario, siempre y 
cuando su exigencia no viole el principio de celeridad (pp.6032,6033). 
 
4.5.5 Ley No. 801 Ley de contrataciones administrativas municipales 
Requisitos previos e inicio del proceso de contratación 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) ley 801 De contrataciones Administrativas Municipales 
La Gaceta Diario Oficial 192  
Art. 7 Programación de las contrataciones. 
Las alcaldías o sector municipal deben programar las contrataciones que pretendan llevar a cabo 
durante el año, incluirlas dentro de su presupuesto anual y darlas a conocer a través de un plan 
general de adquisiciones que se publicará dentro del primer trimestre de cada período 
presupuestario en el portal único de contratación, sin perjuicio de su publicación en la tabla de 
avisos de la alcaldía o sector municipal. 
Los planes generales de adquisiciones, podrán ser modificados para incluir en ellos contrataciones 
no consideradas inicialmente. el que una contratación esté dentro del plan, no representa para la 
alcaldía o sector municipal la obligación de llevarla a cabo. 
Únicamente podrán ejecutarse procesos de contratación contenidos en el plan general de 
adquisiciones, excepto lo regulado por esta ley en materia de contratación simplificada (pp.6, 7). 
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Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) ley 801 De contrataciones Administrativas Municipales 
La Gaceta Diario Oficial 192 
Art. 8 Contenido del plan general de adquisiciones. 
 
El plan general de adquisiciones, deberá contener como mínimo la siguiente información: 
 todos los bienes, obras, servicios o consultorías que se han de adquirir en el transcurso del año; 
 proyecto o programa dentro del cual se llevará a cabo la contratación; 
 tipo de procedimiento a ser utilizado; 
 procedencia de los fondos que financiarán la contratación; 
 calendario estimado para el inicio de los procedimientos de cada contratación; y 
 cualquier información adicional que estime conveniente la Alcaldía o Sector Municipal (p.7). 
 
Art. 17 Comité técnico de compras. 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) La máxima autoridad administrativa de la Alcaldía 
o Sector Municipal podrá constituir un órgano colegiado, denominado Comité Técnico de 
Compras, para recomendar la evaluación y calificación de las ofertas presentadas en los procesos 
de compra por cotización de menor cuantía. (p.11) 
 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) ley 801 De contrataciones Administrativas Municipales 
La Gaceta Diario Oficial 192  
Art. 24 Clases de procedimientos de contratación. 
Los procedimientos ordinarios de contratación de la presente ley son: licitación pública, licitación 
por registro, compra por cotización, concurso y contratación simplificada. 
 
La determinación del procedimiento a aplicarse, estará en función del monto de la contratación, a 
excepción del concurso y la contratación simplificada que se determinan independientemente del 
monto. 
 
Cuando se haya determinado un procedimiento con fundamento en la estimación preliminar de la 
contratación y las ofertas presentadas superen los límites para la aplicación del procedimiento 
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respectivo, no se invalidará el procedimiento si este exceso no supera el diez por ciento (10%) y se 
dispone de los recursos presupuestarios suficientes para asumir la erogación, o se apruebe la 
respectiva modificación de su presupuesto, de conformidad con la ley de la materia. 
 
Con arreglo a las condiciones que establezca el reglamento, y de manera consistente con las 
obligaciones asumidas por la república de Nicaragua en acuerdos comerciales vinculantes, 
deberán establecerse convocatorias limitadas a las micro, pequeñas y medianas empresas, las que 
deberán cumplir con los requisitos establecidos por el pliego de bases y condiciones y adjudicarse 
de conformidad con los procesos de selección establecidos en la presente ley, en consonancia con 
lo establecido en las normas relativas a tales empresas. (pp.13, 14) 
 
Art. 25 Licitación pública. 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) la licitación pública es el procedimiento de 
contratación mediante el cual se invita públicamente a proveedores debidamente inscritos en el 
registro de proveedores del municipio o en los registros supletorios a presentar ofertas, para 
contrataciones superiores a tres millones de córdobas (c$ 3,000,000.00) (p.14) 
 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) ley 801 De contrataciones Administrativas Municipales 
La Gaceta Diario Oficial 192 
Art. 26 Licitación por registro. 
Licitación por registro es el procedimiento de contratación mediante el cual se convoca a 
todos los proveedores que se encuentren inscritos en el registro de proveedores del 
municipio a presentar ofertas para contrataciones cuyos montos sean superiores a un 
millón (c$ 1,000,000.00) y hasta tres millones de córdobas (c$ 3,000,000.00). la 
invitación se hará mediante comunicación escrita dirigida al domicilio indicado por el 
respectivo proveedor. si el número de proveedores inscritos es superior a diez, se podrá 
invitar a participar mediante convocatoria pública (p.14). 
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Art. 27 Concurso. 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) para la selección de firmas consultoras o consultores 
individuales, indistintamente del monto estimado para la contratación, las Alcaldías o el Sector Municipal 
lo harán mediante el proceso de Concurso. En lo conducente, se aplicará al Concurso lo establecido para la 
Licitación Pública, salvo en los aspectos que de manera especial determine esta Ley y su Reglamento. 
 
En la selección y contratación de consultores individuales se aplicará un proceso simple y 
expedito, basado en las calificaciones de los participantes, no requiriendo la presentación de propuestas 
técnicas o económicas por parte de los mismos (p.14). 
 
Art. 28 Contratación Simplificada. 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) contratación Simplificada es el procedimiento 
que, con independencia del monto debe observarse para la selección de proveedores o contratistas 
particulares en aquellas situaciones taxativamente señaladas por la presente Ley. 
 
Las alcaldías o sector municipal regidas por la presente ley podrán celebrar contratos 
administrativos mediante contratación simplificada por medio de acuerdo o resolución de su 
máxima autoridad administrativa, en los siguientes casos específicos: 
 
 Contrataciones en situaciones de emergencia o calamidad pública que afecten a toda la 
colectividad o a un importante sector de ésta o que de forma imprevista causen la interrupción 
de las operaciones de la alcaldía o sector municipal. las situaciones de emergencia de 
prevención, atención y mitigación de desastres contenidas en la ley no. 337, "ley creadora del 
sistema nacional para la prevención, mitigación y atención de desastres", publicada en la 
gaceta, diario oficial no. 70 del 7 de abril del 2000 deberán ser previamente reconocidas y 
declaradas, en cada caso, por autoridad competente de acuerdo con la ley de la materia, a fin 
de justificar la contratación simplificada. 
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Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) ley 801 De contrataciones Administrativas Municipales 
La Gaceta Diario Oficial 192 
En el caso de situaciones de emergencia o de urgencia no derivadas de desastres o 
calamidad pública, que impidan la continuidad del servicio de la alcaldía o sector municipal, 
deberán ser aprobadas por la máxima autoridad administrativa. las adquisiciones que se efectúen 
en tales situaciones, deberán estar directamente relacionadas con la anormalidad que se busca 
corregir. en todo caso se debe tratar de situaciones que imposibiliten acudir al proceso de 
selección que correspondería. 
 
Adoptada motivadamente la decisión del párrafo anterior por la máxima autoridad 
administrativa de la Alcaldía o Sector Municipal, deberá remitir el expediente con sus soportes a 
la Contraloría General de la República, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, para efectos de control posterior. 
 
 Cuando hubiere un proveedor único en el mercado y el bien o servicio no pudiere ser 
sustituido por otro, sin merma de calidad, precio, garantía o cualquier otra circunstancia 
relevante. En el Reglamento de la presente Ley se determinarán los alcances de este literal. 
 
 Adquisición de víveres siempre que estos se adquieran sin fines de comercialización, para el 
sustento del personal, la operación de la Alcaldía o Sector Municipal y para garantizar el 
cumplimiento de los convenios colectivos. El Órgano Rector deberá regular los alcances a los 
que se refiere este inciso. 
 
 Si así lo exigiere la protección de los derechos de propiedad industrial o intelectual, tales 
como patentes, derechos de autor y otros semejantes, cuando haya una sola fuente o cuando la 
especialidad profesional, técnica o artística objeto de las obligaciones contractuales no 
permita promover un concurso. 
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 Los contratos de servicios técnicos o profesionales, cuando se trate de asuntos especializados 
o no se cuente con personal de línea para ese propósito. La contratación de estos servicios 
puede renovarse hasta por dos (2) años siempre que el mismo se preste a satisfacción. 
 
 Cuando la contratación tenga por objeto trabajos artísticos, así como, actividades de 
recreación, la suscripción en periódicos, revistas de cualquier tipo y naturaleza, y la 
contratación de avisos publicitarios en los mismos. 
 
 
 Los arrendamientos o adquisiciones de bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones. Dependiendo del monto o la complejidad de la contratación en esta modalidad, 
la Alcaldía o Sector Municipal podrá solicitar cualquiera de las garantías reguladas en la 
presente Ley. 
La responsabilidad de la Contratación Simplificada recaerá sobre la máxima autoridad 
administrativa y los funcionarios que hubieren participado en la contratación correspondiente. 
 
En los casos de Contratación Simplificada no es necesario que el proveedor esté inscrito 
como proveedor municipal en ninguno de los registros de proveedores a que se refiere la presente 
Ley, pero será necesario observar el régimen de prohibiciones. 
 
Art. 29 Compra por cotización. 
Es el procedimiento ordinario para contrataciones cuyos montos sean hasta por un millón de 
córdobas. 
 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) será de mayor cuantía cuando el monto estimado de la 
contratación sea superior a quinientos mil córdobas (C$ 500,000.00) y hasta un millón de córdobas (C$ 1, 
000,000.00), en este caso la invitación se hará mediante convocatoria pública. 
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Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) será de menor cuantía cuando el monto estimado de la 
contratación sea hasta por quinientos mil córdobas (C$ 500,000.00), en este caso se invitará a un mínimo 
de tres proveedores inscritos en el Registro de proveedores del municipio. 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) el área de Adquisiciones debe dejar constancia de la 
invitación girada. Cuando en el Registro no hubieren inscritos al menos tres oferentes para el mismo bien 
o servicio que se desea adquirir, se dejará constancia escrita de esta circunstancia en el expediente y se 
pedirá cotización a quienes se encuentran inscritos. En caso de no haber inscrito proveedores en la 
Alcaldía, se podrá hacer uso de los registros supletorios (pp.16, 17). 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) ley 801 De contrataciones Administrativas Municipales 
La Gaceta Diario Oficial 192 
Art. 30 Actualización de montos. 
Los montos establecidos para las distintas modalidades de contratación serán actualizados 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), cada vez que la tasa de cambio 
del córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de América, acumule una 
variación del diez por ciento (10%). La actualización de los montos deberá ser publicada 
en La Gaceta, Diario Oficial (p.17). 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) ley 801 De contrataciones Administrativas Municipales 
La Gaceta Diario Oficial 192.  
Art. 31 Otros procedimientos. 
La alcaldía o sector municipal podrá introducir, dentro de los procedimientos ordinarios, 
procedimientos complementarios que permitan adaptarlos de la mejor manera al interés público, 
tales como: mecanismos de precalificación, dos o más etapas de evaluación, negociación de 
precios, financiamiento otorgado por el contratista o cualquier otro según los términos que se 
establezcan en el reglamento de la presente ley, con pleno respeto de los principios fundamentales 
de la contratación pública. 
La subasta a la baja como modalidad de contratación complementaria podrá utilizarse como una 
modalidad autónoma de selección, para la adquisición de bienes o servicios estandarizados y de 
común utilización. para el efecto, el reglamento determinará el procedimiento a seguir. (p.17) 
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Art. 51 Cancelación del proceso de contratación. 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) el alcalde, alcaldesa o la máxima autoridad del sector 
municipal podrá cancelar el proceso de contratación en cualquier momento antes de la firma del respectivo 
contrato por cualquiera de las siguientes razones: 
 
 Nulidades en el proceso de contratación. 
 Que haya terminado el período presupuestario, y no se haya reanudado el proceso suspendido. 
 Reducción o cancelación del presupuesto destinado para la contratación. 
 Por razones de interés público. 
 
La cancelación del proceso de adquisición en los términos antes relacionados, no entraña 
responsabilidad alguna para la alcaldía o sector municipal, con los oferentes. este acuerdo o resolución 
deberá ser notificada a los oferentes en un plazo máximo de tres (3) días y publicarse en el portal único de 
contratación sin perjuicio del uso de otros medios de publicación que señale el reglamento de la presente 
ley. (p.26) 
 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) ley 801 De contrataciones Administrativas Municipales 
La Gaceta Diario Oficial 192.  
Art. 62 Obra pública. 
Se entenderá por obra pública, todos los trabajos de ingeniería o arquitectura, reforma o 
ampliación, que se realicen directa o indirectamente, parcial o totalmente con fondos de la alcaldía 
o sector municipal, destinados a un servicio público o al uso común. 
  
La obra pública comprende además reformas, ampliaciones, mantenimiento, construcción, 
demolición de obras ya existentes, trabajos de exploración, localización, perforación, extracción, 
servicios industriales y otros que tengan por objeto la conservación, desarrollo y uso racional de 
los recursos naturales, del suelo y subsuelo. (p.29) 
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Art. 71 De la fianza o garantía de mantenimiento de oferta. 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) la alcaldía o sector municipal, para garantizar que los 
potenciales proveedores honren su oferta solicitará una fianza o garantía de mantenimiento de la oferta, 
como condición para participar en el proceso. La fianza o garantía de mantenimiento de oferta, podrá 
consistir en una fianza o garantía pecuniaria o en su caso una declaración de mantenimiento de la oferta. 
 
La fianza o garantía pecuniaria deberá requerirse obligatoriamente en las licitaciones y 
facultativamente en los demás procedimientos lo que estará en dependencia de la complejidad de la 
contratación. 
 
El plazo de validez de esta fianza o garantía, no podrá ser menor de treinta (30) días calendarios 
contados a partir de la apertura de las ofertas, prorrogables a solicitud de la Alcaldía o Sector Municipal y 
en dependencia de la adquisición  
 
El monto de la fianza o garantía de mantenimiento de oferta será fijado por la Alcaldía o Sector 
Municipal en los documentos de licitación. En ningún caso podrá ser menor al uno por ciento (1%) ni 
mayor al tres por ciento (3%) del monto de la oferta, si por omisión no se hubiera señalado el monto de 
esta fianza o garantía en los documentos de la licitación, se entenderá que es del tres por ciento (3%). 
 
Si el oferente retira su oferta posterior a la fecha de presentación, la Alcaldía o el Sector 
Municipal, tendrá derecho a ejecutar el importe de la fianza o garantía. En el caso de la declaración de 
seriedad se sujetará al capítulo de sanciones que regula la presente Ley. 
 
A los oferentes que no resulten seleccionados se les restituirá su fianza o garantía en un plazo no mayor de 
cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. Al 
adjudicatario se le restituirá la fianza o garantía de mantenimiento de oferta en el momento en que 
deposite en poder de la Alcaldía o Sector Municipal la fianza o garantía de cumplimiento. 
 
Cuando se presenten ofertas conjuntas, cada oferente deberá presentar una fianza o garantía 
proporcional a la parte de la oferta que le corresponda (pp.31, 32). 
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Art. 72 Fianza o garantía de cumplimiento. 
 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) la fianza o garantía de cumplimiento, tiene por objeto 
proteger a la Alcaldía o Sector Municipal de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por el 
incumplimiento del contrato por parte del adjudicatario. Esta fianza o garantía se exigirá obligatoriamente 
en las licitaciones públicas y por registro, y facultativamente en los demás procedimientos establecidos en 
la presente Ley. 
 
El monto de la fianza o garantía de cumplimiento oscilará entre un diez por ciento (10%) y un 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. En caso de omisión sobre este particular se entenderá 
que es del diez por ciento (10%) para bienes y del veinte por ciento (20%) para obras públicas. 
 
Si en un contrato determinado se firma en adendum mediante los cuales se modifique el valor del 
contrato, se deberá requerir al contratista la ampliación de la fianza o garantía de cumplimiento. 
 
La fianza o garantía de cumplimiento será presentada por el adjudicatario, en el término que 
transcurra entre la notificación de la contratación, hasta la suscripción del respectivo contrato. La fianza o 
garantía de cumplimiento se devolverá al contratista, hasta que se haya realizado la recepción definitiva 
del objeto de la contratación, por parte de la Alcaldía o Sector Municipal (p.32). 
 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) ley 801 De contrataciones Administrativas Municipales 
La Gaceta Diario Oficial 192 
Art. 73 Fianza o garantías de anticipo. 
Asamblea Nacional (2012) se estipula en la ley 801 que antes de entregar cualquier suma de 
dinero al contratista en concepto de adelanto, se deberá requerir de éste, la presentación de una 
fianza o garantía que respalde el cien por ciento (100%) del monto del adelanto. El monto 
garantizado, se reducirá en la medida que el contratista cubra con su cumplimiento el valor del 
anticipo recibido. (pp.32, 33) 
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Art. 74 Fianzas o garantías discrecionales. 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012) además de las fianzas o garantías descritas en los 
artículos precedentes, que son de carácter obligatorio en las licitaciones, la Alcaldía o el Sector Municipal 
podrán solicitar al contratista, la presentación de otras fianzas o garantías tales como: 
 Fianza o Garantía a la Calidad y Rendimiento: Tiene por finalidad asegurar la calidad del 
objeto de la contratación, y tendrá como mínimo una vigencia de tres meses, a partir de la 
recepción final de los bienes u obras. El monto será el equivalente al cinco por ciento (5%) 
del valor de la obra o del bien objeto de la contratación. 
 Fianza o Garantía contra Vicios Ocultos: Tiene por objeto proteger a la Alcaldía o el Sector 
Municipal contra defectos en las obras o bienes, que a simple vista no sean detectables y que 
revelen su existencia con posterioridad a la entrega definitiva y finiquito del contrato. El 
monto de esta fianza o garantía será del cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato y su vigencia será de seis (6) a doce (12) meses a partir de la suscripción 
del acta de recepción final, considerando la complejidad del objeto de la contratación. 
 Fianza o Garantía contra Daños a Terceros: La Alcaldía o el Sector Municipal podrá requerir 
fianza o garantía para proteger a los pobladores por daños que puedan causar los contratistas. 
El monto de esta fianza o garantía será del cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) 
del valor del contrato y su vigencia será de seis (6) a doce (12) meses a partir de la 
suscripción del acta de recepción final, considerando la complejidad del objeto de la 
contratación. (p.33) 
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4.6 Normas técnicas de control interno. 
normas técnicas de control interno 
Contraloría General de la Republica (2015) las NTCI son el marco de referencia mínimo 
que deben cumplir las instituciones públicas para preparar sus procedimientos y reglamentos para 
el funcionamiento y evaluación de sus sistemas de administración.  
Contraloría General de la Republica (2015) Normas Técnicas de Control Interno, Gaceta Diario 
Oficial No. 67 
En las NTCI se da una breve explicación de la aplicación y el propósito de dichas normas, 
a lo cual se da de la siguiente forma “Las Normas aplican en todos los aspectos de la 
planeación, programación, organización, funcionamiento y evaluación de una Entidad. 
Sin embargo, no es su propósito limitar o interferir la responsabilidad de la Máxima 
Autoridad relacionada con el desarrollo de Normas y Políticas a la medida de su Entidad. 
Por otra parte, deben ser entendidas como instrumentos que contribuyen al cumplimiento 
de las disposiciones vigentes aplicables a las Finanzas, Presupuesto, Inversiones, Personal 
y demás Sistemas Administrativos utilizados en la Administración Pública.”  
Concepto de las NTCI  
Contraloría General de la Republica (2015) las NTCI definen el nivel mínimo de calidad o 
marco general requerido para el Control Interno del Sector Público y proveen las bases para que 
los sistemas de administración (SA) puedan ser evaluados. Mediante la correcta aplicación de las 
normas se alcanzan los objetivos del control interno. 
Definición y objetivos del control interno 
Contraloría General de la Republica (2015) el control Interno es un proceso integrado y 
dinámico llevado a cabo por la Máxima Autoridad, la Administración y demás persona en una Entidad, 
diseñado con el propósito de proporcionar de una seguridad razonable en cuanto a la consecución de los 
objetivos de la Entidad los cuales deberán ser ubicados en las categorías siguientes:  
 administración eficaz, eficiente y transparente, de los recursos del estado. 
 confiabilidad de la información para toma de decisiones y  
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 rendición de cuentas.  Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables (p.3289). 
 
Administración eficaz, eficiente y transparente de los recursos del estado: hace referencia a la 
efectividad y eficiencia de las operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento financiero 
y operacional, y la protección de sus activos frente a las posibles pérdidas.  
Confiabilidad de la información para la toma de decisiones y la rendición de cuentas: comprende 
la calidad de la información financiera y no financiera, interna y externa, y debe abarcar aspectos de 
confiabilidad, oportunidad, transparencia u otros conceptos establecidos por las políticas propias de la 
entidad.  
Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables: se refiere al cumplimiento de leyes y 
regulaciones generales y particulares a las que está sujeta la entidad (p.3289). 
Forma de ejecución del control interno  
El control interno se ejecuta de manera previa y posterior  
Control interno previo  
Contraloría General de la Republica (2015) es diseñado para evitar eventos no deseados. es por 
ello que los servidores públicos responsables de las operaciones, en cada una de las unidades 
organizacionales de la entidad, deben ejercer el control interno previo, entendiéndose por éste, el conjunto 
de métodos y procedimientos diseñados en los procesos de operación y aplicados antes de que se autoricen 
o ejecuten las operaciones o actividades o de que sus actos causen efecto, con el propósito de establecer su 
legalidad, veracidad, conveniencia y oportunidad, en función de los fines, programas y presupuestos de la 
entidad (p.3291). 
Control interno posterior  
Contraloría General de la Republica (2015) es diseñado para identificar y descubrir eventos no 
deseados después que han ocurrido; una actividad de detección podrá ocasionar una corrección de 
información en algunos casos, pero la principal actividad es la creación, modificación o mejora del control 
que mitigará el riesgo evitando la repetición del suceso a futuro. Los directores o jefes de cada unidad de 
una entidad son los responsables de ejercer control interno posterior sobre las metas, objetivos o 
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resultados alcanzados por las operaciones o actividades bajo su directa competencia, con el propósito de 
evaluarlas para mejorarlas.  
El sentido de posterior no debe entenderse como alejado del tiempo real en que ocurren las 
operaciones. Los sistemas de administración deben contemplar en los procedimientos que se utilizan para 
realizar las operaciones, normas específicas para asegurar que al tiempo que se cumplen las transacciones, 
se obtiene seguridad de que se alcanzan los resultados esperados. (p.3291) 
Principios y puntos de enfoque  
Contraloría General de la Republica (2015) las normas técnicas de control interno están 
estructuradas en los componentes que define el modelo de control interno coso: entorno de 
control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades 
de supervisión-monitoreo. Para cada componente se tienen establecidos una serie de principios 
que representan los conceptos fundamentales del mismo, es por ello que forman parte de las 
normas específicas de control interno (pp.3291, 3292).  
Contraloría General de la Republica (2015) los principios contienen una serie de puntos de 
enfoque que detallan las características de los mismos, y servirán para determinar la efectividad del 
control interno. es fundamental que cada principio esté presente y funcionando, en consecuencia, el 
componente relacionado estará presente y funcionando, por lo que estos términos deberán entenderse de la 
siguiente manera:  
 presentes: los componentes y principios relevantes existen en el diseño y en la implementación del 
sistema de control interno, para lograr los objetivos especificados.  
 funcionando: los componentes y principios relevantes continúan existiendo en la dirección del 
sistema de control interno para lograr los objetivos especificados.  
Todos los puntos de enfoque detallados, no son obligatoriamente requeridos para valorar la 
efectividad del ci, ya que la administración puede determinar que algunos de estos no sean relevantes lo 
que conlleva a identificar y considerar otros (pp.3291, 3292). 
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Estructura del control interno  
Contraloría General de la Republica (2015) la estructura del control interno deberá estar 
diseñada de tal forma, que mantenga una relación directa entre los objetivos de la entidad (operativos, de 
información y cumplimiento), su estructura organizacional (a nivel de entidad, división, unidad operativa 
y funciones) y los componentes de control interno con todos sus principios son pilares fundamentales de 
las normas específicas de control interno de la NTCI 
Debe tenerse en cuenta que la falta o deficiencia de alguno de los componentes, el alcance 
inadecuado o incorrecta estructura organizativa, pondrá en riesgo el logro de uno o más de los objetivos de 
la entidad (p.3292). 
Componentes  
Los componentes del control interno son:  
 entorno de control  
 evaluación de riesgos  
 actividades de control  
 información y comunicación  
 supervisión y monitoreo  
 
Contraloría General de la Republica (2015) Normas Técnicas de Control Interno, Gaceta Diario 
Oficial No. 67 
Entorno de control  
Normas un entorno de control apropiado persigue establecer y mantener u ambiente mediante el 
cual, se logre una actitud positiva de respalda e las personas hacia el control interno, crea 
conciencia en lo servidores públicos de todos los niveles, sobre la relevancia d a integridad y los 
valores éticos, la necesidad de una estructura organizativa alineada en correspondencia a los 
objetivos de la entidad, cultura de enfoque a riesgos y atención a los mismos a adecuada 
asignación de responsabilidades para el logro d os objetivos de la administración. (p.3292) 
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Evaluación de riesgos  
Contraloría General de la Republica (2015) se centra en identificar y analizar los riesgos 
considerando su criticidad y tolerancia para la consecución de los objetivos de la entidad, de tal 
forma, que se disponga de una base para dar respuesta a los mismos a través de una adecuada 
administración (p.3292). 
 
Actividades de control  
Contraloría General de la Republica (2015) establecer y ejecutar actividades de control, 
para contribuir a la administración de los riesgos en la consecución de los objetivos. (p.3292) 
Información y comunicación  
Contraloría General de la Republica (2015) la información debe registrarse con las 
características de la calidad y seguridad que se requiera de acuerdo con su tipo y medio de 
comunicación; presentada a la máxima autoridad y demás personal dentro de la entidad de forma 
oportuna, útil para cumplir con sus responsabilidades, incluyendo las relacionada con el control 
interno (p.3292). 
Supervisión - monitoreo  
Contraloría General de la Republica (2015) evaluar el desempeño del control interno de 
manera continua y/o independiente; sus resultados son comunicados a los responsables de aplicar 
las medidas correctivas -incluyendo a la máxima autoridad según corresponda y supervisar que 
las deficiencias hayan sido corregidas correcta y oportunamente (p.3292). 
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4.7 Manual de Auditoria de Obras Publicas 
Siendo la auditoría de proyectos de obras públicas una especialidad de la auditoría 
gubernamental el manual de auditoria la define. 
Contraloria General de la Republica (2009) examen profesional, objetivo y sistemático de 
las operaciones de una entidad pública, grupo de entidades similares o un sector de la 
administración pública que respaldan la planificación, organización, dirección y control de 
proyectos de obras públicas, a fin de efectuar una evaluación posterior e independiente que 
permita determinar el grado de eficacia, eficiencia, economía y transparencia de la utilización de 
los recursos asignados. 
Contraloria General de la Republica (2009) para efectuar la auditoría de proyectos de 
obras públicas la contraloría general de la república, las unidades de auditoría interna y las firmas 
de contadores públicos independientes delegadas por la CGR para realizar este tipo de auditoría 
en entes del estado, debe disponer de suficiente personal de auditores profesionales y 
fundamentalmente especialistas en las disciplinas requeridas por el proyecto o entidad a ser 
auditados. Debe tomarse muy en cuenta que el auditor profesional recibe conocimientos teóricos 
básicos a través de la educación formal, pero su formación respecto a la aplicación de criterio y 
buen juicio profesional la obtiene únicamente con varios años de experiencia práctica bajo la 
supervisión adecuada de un auditor ya formado. 
 
Contraloria General de la Republica (2009) las características de la auditoría de proyectos de 
obras públicas: 
 es un examen que puede incluir: diagnóstico e investigación, estudios, revisiones, 
verificaciones, comprobaciones, evaluaciones, técnicas y procedimientos de auditoría 
utilizados en la profesión. 
 el profesional que examina debe ser independiente de las actividades que audita. 
 sus acciones son sistemáticas en todas sus etapas. 
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 es profesionalmente dirigida, puesto que quienes la realizan son titulados de varias 
profesiones, sujetos a normas y códigos de ética, prescritos por sus organismos 
profesionales y por la contraloría general de la república. 
 se orienta al ámbito de las operaciones financieras en la parte específica de la inversión en 
proyectos y administrativas en su planificación, organización, dirección y control. 
 se efectúa en forma posterior y oportuna a las operaciones o actividades que, una vez 
ejecutadas, hayan causado efecto. 
 evalúa las operaciones comparándolas con disposiciones legales y normativas pertinentes, 
parámetros de rendimiento y normas de calidad e incluye las políticas, estrategias, planes 
y objetivos como criterios válidos para el examen. 
 sus resultados se traducen en un informe escrito que contiene comentarios, conclusiones y 
recomendaciones, redactados con carácter constructivo y orientado al mejoramiento de las 
operaciones examinadas. 
Contraloria General de la Republica (2009) objetivos de auditorías públicas. 
 comprobar que la planeación, programación, adjudicación, contratación y ejecución de las 
obras públicas se haya hecho conforme a la normatividad establecida vigente. 
 comprobar la correcta y oportuna aplicación de los recursos en las obras públicas para las 
que fueron asignados. 
 comprobar que, en lo referente a obras públicas, se observe y se cumpla la programación 
establecida en cada uno de los programas operativos anuales de cada dependencia. 
 verificar que se cumpla con lo estipulado en el contrato en lo relativo al costo, calidad y 
tiempo de ejecución de la obra pública. 
 verificar si los sistemas de operación, registro, control e información, inherentes a la 
realización de las obras públicas funcionan adecuadamente. 
 determinar la coherencia entre el proceso previo a la construcción - etapa de pre-inversión 
y posteriores-inversión, con relación a los objetivos inicialmente previstos y los resultados 
alcanzados. 
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 verificar el cumplimiento de objetivos y programas propuestos en la planificación del 
proyecto mediante la constatación del cumplimiento del diseño y especificaciones 
técnicas y de la razonabilidad y oportunidad de las modificaciones aprobadas con relación 
a los objetivos contractuales. 
 aumentar la eficacia de los sistemas de administración y de los controles internos 
implantados, estableciendo la manera en que los responsables de la planificación, 
organización, dirección y control de los proyectos y los titulares de una entidad pública, 
cumplen con sus obligaciones. 
 verificar que la dependencia auditada informe periódicamente a las instancias 
correspondientes sobre el ejercicio del gasto, el avance físico y financiero de los 
programas autorizados que se están ejecutando. 
 verificar que existan expedientes técnicos que permitan el análisis y evaluación de las 
acciones desarrolladas o por desarrollar, asimismo que se hayan cumplido los requisitos y 
que estén autorizados. 
 verificar que las cantidades, conceptos, características y calidad de los materiales y 
suministros que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en 
la obra. 
 revisar la situación que guarda la obra pública y su congruencia con las normas y 
procedimientos relativos para su operación, de acuerdo a su avance en la ejecución. 
Es importante señalar que cada etapa de la obra pública se podrá formular diversos objetivos 
específicos de revisión los cuales son determinados por el auditor dentro de los parámetros se 
encuentra el tiempo, lugar y la vigencia de la obra. 
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Proceso de auditoría de obras públicas. 
Contraloria General de la Republica (2009) la auditoría se elabora en tres etapas 
determinantes 
Planeación en esta etapa se obtiene toda la información posible 
Ejecución se desarrollan los programas se obtiene evidencia y se elaboran los papeles de trabajo 
para soporta la evidencia. 
Se concluye con el informe donde se comunican los resultados. 
 
Contraloria General de la Republica (2009) para el desarrollo de la auditoría de obras 
públicas se deberán aplicar las normas de auditoría gubernamental de Nicaragua: normas 
generales relacionadas con el trabajo de auditoría, enunciadas en las NAGUN 2.10 a la 2.90; 
adicionalmente serán aplicables las normas específicas enunciadas en las NAGUN 910 a 
NAGUN 9.30. 
Planeación de auditorías de obras públicas. 
Contraloria General de la Republica (2009) esta es la etapa inicial de toda auditoría, 
consiste en obtener la mayor cantidad de información relevante sobre el o los proyecto u obra 
pública a auditar, procediendo a su estudio y análisis con el propósito de conocer y comprender 
las actividades que se llevan a cabo en la auditoría. 
Contraloria General de la Republica (2009) la importancia de esta etapa radica en que en 
la medida que se obtenga una adecuada comprensión de la finalidad y actividades desarrolladas 
en la obra pública, el auditor estará en mejor posición y tendrá mayor capacidad para planear la 
ejecución de la auditoría, dirigiendo los esfuerzos hacia los aspectos importantes y reduciendo el 
riesgo de auditoría a niveles aceptables, lo cual redundará favorablemente en la eficiencia y 
eficacia con que se ejecute el examen. 
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La auditoría debe realizarse con apego a la norma gubernamental de auditoria la cual 
platea lo siguiente en lo que corresponde a la planeación. 
Contraloria General de la Republica (2009) debe efectuarse una visita previa para obtener 
el “inventario de la información”; al efecto, se designará al auditor encargado, quien será el 
responsable de verificar la existencia de la documentación indispensable para la ejecución del 
examen. 
Conocimiento general del o los proyectos y de la entidad ejecutora, en tal sentido se 
deberá obtener un conocimiento general, en lo referente a las áreas administrativas pertinentes y 
particularmente a la documentación de respaldo y los informes existentes. 
Obtención y entendimiento de las normas y regulaciones aplicables. 
Comprobar la existencia de la siguiente documentación relacionada con: “requisitos 
previos a la iniciación”, “fases del proyecto”; ley de contrataciones administrativas del estado, ley 
de contrataciones municipales y sus reglamentos. 
El estudio de la información general que abarcará, según el alcance de cada auditoría, los 
siguientes aspectos fundamentales: 
Sistema de control interno relativo al o los proyectos relacionados con las etapas de 
planificación, supervisión, fiscalización, etc., tales como: 
Idea, perfil, pre factibilidad, factibilidad, diseño, financiamiento. 
Modalidad de ejecución (proceso de adjudicación y contratación o administración directa). 
contratos, construcción; operación y mantenimiento. 
Evaluar el sistema de control interno de acuerdo a las necesidades del proyecto que 
permita el flujo oportuno y eficiente de información técnica, legal y financiera suficiente y 
confiable para la adopción de decisiones conducentes al logro de las metas y objetivos 
propuestos. 
Contraloria General de la Republica (2009) la planeación previa inicia con la decisión 
de realizar una auditoría o con la firma de un contrato con una firma de contadores independiente, 
y conlleva el proceso de revisión interna de los antecedentes de la entidad, revisión de datos en 
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línea por medio del computador y acceso a SIGFA en el departamento de presupuesto e inversión 
de la Dirección General de Auditoría de la CGR; de autorizaciones de contratación directa por 
parte de la CGR; así como una visita preliminar de considerarse necesario; para la toma de 
decisión de designación del equipo de auditoría y del enfoque global del trabajo a realizar. 
 
La planeación previa involucra lo siguiente:  
autorización de la auditoría (credencial o contrato en caso de firma de CPI) 
revisión de antecedentes, expediente continuo de auditoría 
elaboración del resumen de planeación inicial. 
Contraloria General de la Republica (2009) planeación detallada comprende el desarrollo de 
la estrategia y la planificación detallada del trabajo a realizar, debiendo desarrollarse los 
siguientes procedimientos para la planeación específica: 
 El jefe de equipo (Responsable de departamento de auditoría, Auditor interno, socio de 
Firma CPI) procederá a elaborar el Memorándum de Planeación con toda la información 
requerida, en base del conocimiento de la entidad y/o proyecto a ser auditado. 
 Se requerirá de un cronograma y del cálculo aproximado del presupuesto de tiempos. 
El auditor y/o servidor público que realiza la auditoría, programará esta fase del examen en 
relación con el alcance establecido y tomando en cuenta los siguientes aspectos principales: 
reconocimiento general de la obra (estudio general) 
inventario de información 
evaluación del control interno 
determinación del alcance 
evaluación de riesgo 
cronograma y presupuesto de tiempo 
programas de auditoría 
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Contraloria General de la Republica (2009) estudios generales este procedimiento tiene por 
objeto el reconocimiento general de la obra y de la entidad ejecutora, así como orientar la 
ejecución de la auditoría de acuerdo a la documentación técnica, legal, financiera y 
administrativa. 
 
El cumplimiento de este objetivo permite efectuar la planificación general de la auditoría, 
para lo cual es necesario cumplir los siguientes pasos. 
Al inicio de la auditoría y una vez que se ha entregado el documento que acredita al 
auditor, éste se entrevistara con el titular de la dependencia o la persona que éste designe con el 
fin de conocer las obras que se van a auditar, el lugar donde se ubican y el programa de 
inversiones pública al que corresponden. Asimismo, la existencia de políticas, reglamentos y 
normas internas de la dependencia que regulen la actuación del personal responsable de la 
ejecución de la obra. 
De ser posible en ese momento se solicitará una visita de reconocimiento físico de las 
obras, previo a la revisión documental con el fin de constatar y reconocer aspectos específicos de 
la obra que permitan al auditor realizar una revisión de la documentación más eficiente. 
Inventario de información 
Contraloria General de la Republica (2009) de acuerdo con el objetivo de la auditoría, se 
deberá obtener un conocimiento general del o los proyecto(s) en lo referente a las áreas 
administrativas pertinentes, particularmente a la documentación de respaldo y los informes 
existentes. 
La información anterior permitirá determinar el alcance de la auditoría, particularmente 
cuando se audite una entidad que tiene varios proyectos ejecutados en el período a examinar. 
Todo proyecto de obra pública debe desarrollarse en etapas técnicamente definidas y necesarias 
para el logro eficiente de los objetivos propuestos. 
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Evaluación de control interno  
Contraloria General de la Republica (2009) las debilidades de control interno pueden 
guiar al auditor hacia la optimización de sus esfuerzos mediante la determinación de posibles 
áreas críticas en el o los proyecto(s) a ser examinado (s); permitirá además la limitación del 
alcance de la auditoría evitando actividades innecesarias o de poca importancia relativa. 
Esta actividad de control, deberá efectuarse en armonía con lo dispuesto en las normas 
técnicas de control interno para el sector público, vigentes en Nicaragua, especialmente en los 
siguientes aspectos: principios de control interno” y “estructura del control interno (ambiente de 
control, evaluación de riesgos actividades de control, sistema de información y monitoreo. 
Se debe efectuar una evaluación al sistema de control interno relativo a la ejecución de 
obras, que abarque los procesos de: planeación, documentación, recepción de obras. En la 
evaluación del Control interno se debe recopilar y estudiar los reglamentos, manuales e 
instructivos aplicables, así como la evidencia sobre los recursos asignados a la planificación, 
organización, dirección y control del proyecto. 
Determinación del alcance. 
Contraloria General de la Republica (2009) en base a la información obtenida en el 
levantamiento de información y conocimiento de la Entidad y obras realizadas se podrá 
determinar el alcance de la auditoría, la identificación de las obras o proyectos a revisar, en 
dependencia de su avance de ejecución, ubicación. La materialidad será considerada en relación 
al total de la obra. 
Evaluación del riesgo  
Contraloria General de la Republica (2009) se deberá evaluar los riesgos de auditoría, de 
control e inherentes en el proceso de la auditoria de obras públicas, lo que permitirá una adecuada 
planificación y mayor precisión y objetividad en el diseño y elaboración de programas de 
auditoría. 
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En base a los resultados obtenidos, el encargado y supervisor del equipo de auditoría 
designado procederán a la evaluación del riesgo de auditoría a través de la determinación de los 
riesgos: inherente, de control y de detección. 
Cronograma y presupuesto de trabajo. 
Contraloria General de la Republica (2009) una vez definido el alcance, y obras a revisar 
se debe elaborar el cronograma de trabajo que indique los tiempos a invertir por los miembros del 
equipo, así como el presupuesto de costos considerando el trabajo de gabinete y las inspecciones 
físicas, impresión de planos, fotografías, entre otros. 
Programas de auditoria 
Contraloria General de la Republica (2009) para cada auditoria deben prepararse 
programas detallados que incluyan procedimientos a aplicar, alcance y el momento de su 
aplicación. 
En el programa de auditoria se establecerá de forma lógica y ordenada los procedimientos 
que deberán ejecutarse, su alcance el personal que los aplicara y el momento en que los aplicarán. 
Los programas serán elaborados sobre la base de información previamente obtenida en el 
proceso de planeación actualizando los programas de auditora utilizados en revisiones anteriores 
si fuese necesario. 
El programa y sus modificaciones importantes deberán ponerse en práctica previa 
aprobación de las instancias correspondientes y formara parte de los papeles de trabajo. 
Las faltas de aplicación de algunos procedimientos de auditoria deberán plasmarse en 
papeles de trabajo indicando las causas que impidieron su aplicación y referenciándolos contra el 
programa. 
Los programas deben de ser flexibles para permitir en el curso del examen 
modificaciones. 
Los programas deben ser cuidadosamente elaborados, pero a veces se hace necesario 
efectuar modificaciones en el curso. 
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Las modificaciones que se realice la programa de auditoria se deben ser ampliamente 
discutidas y justificadas entre el en cargado de auditoria y el súper visor. 
 
Ejecución de auditoria de obras públicas. 
Contraloria General de la Republica (2009) esta fase en resumen se inicia con el 
desarrollo de los programas y comprende la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoria 
para la obtención de evidencia suficiente, competente y pertinente. 
Proceso de obras publicas  
 Implica la verificación de toda la obra (idea, perfil, y perfectibilidad). 
Esta etapa constituye estudios de alternativas de soluciones a la necesidad planteada, cada una 
estudia la viabilidad de las alternativas propuestas. Iniciando con estudios superficiales y 
desarrollándose con mayor detalle hasta definir parámetros de alternativas más convenientes a 
través del estudio de factibilidad. 
En dependencia de la magnitud y especialidad del proyecto el alcance de la auditoria puede 
abarcar las etapas de idea, perfil y factibilidad, aunque en el mayor de los casos es suficiente con 
el análisis de la factibilidad puesto que sustenta la viabilidad económica del proyecto. 
 Diseño 
Todo proyecto se define a través de su diseño y de las especificaciones técnicas y se ejecutan 
adicionalmente mediante la aplicación de los contratos y las especificaciones administrativas, la 
etapa de diseño comprende estudios que incluyen cálculos, planos y especificaciones técnicas 
necesarias para llevar acabo la ejecución del proyecto.   
Requisitos mínimos que se exigen para el cumplimiento de la etapa. 
Planos constructivos originales 
Cálculos estructurales o memorias de calculo  
Especificaciones técnicas del proyecto  
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Programas de trabajo o de ejecución física 
Plazo de construcción  
Presupuesto base  
Análisis de precio unitario por etapas y sub etapas  
Memoria descriptiva  
Recomendaciones de ampliación del financiamiento si el presupuesto excede la disponibilidad 
financiera 
Aprobación técnica del diseño por la instancia gubernamental correspondiente  
 Financiamiento 
El objetivo específico de este estudio es conocer la oportunidad, el origen y la suficiencia de 
los fondos destinados a la ejecución del proyecto. 
Esta tarea tendrá como criterio de comparación el presupuesto referencial calculado en base a 
los análisis de precio unitario y las cantidades de obras establecidas de acuerdo al diseño, así 
como la certificación de existencia de fondos suficientes emitida por el área correspondiente. 
 Ejecución 
Se verificará la pertinencia de los procedimientos de contratación y de los resultados de 
eficacia, eficiencia, economía y trasparencia logrados por la entidad contratante se revisará toda 
la documentación de respaldo del proceso que permita emitir una opinión y de ser el caso 
identificar las áreas de riesgo. 
Adicionalmente es conveniente revisar aspectos claves del proceso a través de los informes de 
calificación de las ofertas, así como el examen del contenido de la oferta adjudicada y su 
comparación con los documentos de licitación fundamentalmente en cuanto a precio, plazo y 
capacidad técnica. 
Tarea que incluye una verificación de cumplimiento de aspectos legales y normativos 
aplicables por lo que es pertinente asesoramiento de un abogado en caso de construir en un área 
de riesgo potencial. 
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 Construcción.     
Las NTCI establecen que esta etapa comprende la ejecución de las obras y que la 
construcción debe dividirse en partidas valoradas que prevean el avance de obra y su costo. 
Es conveniente resaltar los siguientes requisitos que deben cumplirse y que constituyen entre 
otros posibles los objetivos específicos de su examen. 
Existencia suficiente de fondos  
Ejecución del proyecto de acuerdo a los documentos del diseño 
Cumplimiento del programa de trabajo en cuanto a tiempo y costo 
Estudio de los informes de avance de la obra 
Causas y responsabilidades de las desviaciones del programa. 
Los requisitos anotados son una forma de establecer un sólido sistema de control interno, 
aspectos que debemos resaltar puesto que favorece al proceso administrativo y facilita el ejercicio 
eficiente del control externo posterior. 
 Mantenimiento 
La NTCI determina que las entidades u organizaciones del sector público están obligados a 
ejecutar la etapa de mantenimiento en forma eficiente, efectiva, económica y oportuna bajo en 
programa oportuno iniciando tan pronto como se haya terminado la construcción el programa de 
mantenimiento se hará bajo un estimado anual.  
El auditor deberá indagar respecto a la planificación institucional para las labores de 
mantenimiento periódico de los proyectos a su cargo y particularmente del proyecto auditado, en 
caso de que el proyecto esté en servicio y haya sido objeto de trabajo de mantenimiento, deberá 
analizarse la documentación de respaldo a fin de decidir lo conveniente sobre su inclusión en el 
alcance de la auditoria. 
Comprobantes de la ejecución de las obras. 
Contraloria General de la Republica (2009) en esta etapa el especialista deberá efectuar todas 
las labores de observación, inspección, revisión, análisis, indagación, confirmación y calculo a fin 
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de obtener evidencia para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos de ejecución y 
control del proyecto examinado.  
Trabajo de campo 
Consiste en la inspección física de las obras de acuerdo a los procedimientos diseñados y 
aprobados con los siguientes propósitos. 
Selección de una muestra representativa y comprobar por medio de medición de obra 
ejecutada, el cumplimiento de los diseños, de los volúmenes certificados y pagados. 
Revisión de la confiabilidad de los resultados geológicos, geotécnicos, así como las pruebas 
efectuadas durante la ejecución de la obra tales como¨: pruebas del sistema eléctrico, pruebas 
hidrostáticas, pruebas de compactación, pruebas de resistencia del concreto, entre otras. 
Trabajo de gabinete. 
Contraloria General de la Republica (2009) consiste en la recopilación, ordenamiento, 
calculo, evaluación de los datos y resultados obtenidos durante las labores de inspección de la 
obra. 
Es importante que esta actividad se realice antes de retornar a la sede y en forma 
concurrente a las labores de inspección. 
De acuerdo a las responsabilidades asignadas los miembros del equipo prepararan las 
referencias escritas y formularios, cuadros comparativos que constituyen los papeles de trabajo de 
los siguientes asuntos. 
Cumplimiento de especificaciones técnicas de las áreas consideradas “criticas” en base a 
la interpretación de los resultados de los ensayos de laboratorios efectuados como comprobación. 
Calculo de volúmenes áreas como producto de la verificación de obras de los distintos 
ítems seleccionados en su condición de criterios en relación con los diseños y con la 
documentación de soporte de los certificados de pago. 
Elaboración de croquis, diagramas, cuadros estadísticos, porcentajes, curvas estadísticas, 
que resulten de los cálculos y que posibiliten la comparación con lo contratado. 
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Redacción de los hallazgos en base a las evidencias conseguidas en la realización del examen. 
Documentación especifica del proyecto. 
Contraloria General de la Republica (2009) dependiendo del tipo de proyecto deberá 
constatarse la existencia de los siguientes documentos. 
Autorización de la máxima autoridad para inicio del proyecto. 
Estudios de pre inversión. 
Diseño memorias descriptivas, cálculos, estudios de soporte (hidrológico, geológico, 
geotécnico, edafológico, de flujo vehicular, impacto ambiental) planos y especificaciones 
técnicas. 
Origen del financiamiento: certificado de existencia de fondos, partida presupuestaria 
correspondiente, contratos de financiamiento. 
Proceso pre contractual especificaciones administrativas presupuesto referencial análisis 
de precios unitarios metodología constructiva plazo de ejecución recomendado y pliegos de 
curso. 
Adjudicación sistemas de curso adoptados, convocatoria, cuadros comparativos, de 
ofertas y calificaciones de las mismas, informe para adjudicación, acta de adjudicación, 
comunicación de resultados del proceso autorización para contratar emitida por autoridades 
competentes y oferta adjudicada. 
Construcción: contratos, presupuesto, análisis de precios unitarios, cronogramas vigentes, 
garantías presentadas, ordenes de cambio, ordenes de trabajo, avalúos de avances físicos 
financieros, plantillas de avance de obra y anexos demostrativos, certificado del flujo económico 
emitido por el área administrativa pertinente, resultados de control de calidad, actas de recepción 
provisional definitiva, libro de obra, planos “as built” y correspondencia relativa al proyecto. 
Control Interno: reglamentos manuales, especificaciones técnicas, bitácoras, normas e 
instructivos y procedimientos aplicables al control nómina del personal de fiscalización recursos 
asignados, informes de fiscalización documentación relativa a la aprobación pago de planillas de 
avance de obra de supervisión y correspondencia. 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 
 
  UNAN – Managua  
Facultad de Ciencias Económicas 
Departamento de Contaduría Pública y Finanzas 
 
Seminario de Graduación  
83 
Organización de la supervisión, decisión de contratar o efectuarla por administración 
directiva selección de ofertas, cuadros demostrativos de la selección informe para adjudicación 
actas de adjudicación negociación autorización para contratar oferta adjudicada. (términos de 
referencias para conocer el alcance de obras, programaciones de tareas y pagos de avalúos) 
Contrato de supervisión con todos los documentos que la conforman, garantías, planillas 
de pago de los servicios con los respectivos anexos justificativos, certificación del flujo 
económico del contrato de supervisión emitido por el área administrativa correspondiente, 
informes de supervisión, informes de planillas de avance de obra, recomendaciones técnicas, 
aprobación de órdenes de cambio, certificación de finalización de obras, recomendación para la 
recepción y correspondencia, documentación de pruebas de laboratorios basados en las normas de 
construcción que serán utilizados por el especialista asignado. 
Mantenimiento planificación del mantenimiento rutinario, asignación de recursos, 
resultados de trabajos efectuados 
Papeles de trabajo. 
Contraloria General de la Republica (2009) los papeles de trabajo constituyen el vínculo 
entre el trabajo de planeación y ejecución, el informe de auditoría por tanto deberá contener la 
evidencia necesaria para fundamentar los hallazgos opiniones y conclusiones que se presenten en 
el informe. 
El propósito de los papeles de trabajo:  
 contribuir a la planificación y realización de la auditoria  
 proporcionar el principal sustento del informe de auditoria  
 permitir una adecuada ejecución, revisión, y supervisión del trabajo de auditoria  
 contribuir la evidencia del trabajo realizado y el soporte de las conclusiones, comentarios y 
recomendaciones incluidas en el informe. 
 permitir las revisiones de calidad de la auditoria 
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El número de cedulas a utilizar dependerá de la amplitud de las operaciones revisadas y la 
profundidad con que sean analizadas. 
Tipos de papeles de trabajo. 
Contraloria General de la Republica (2009) la evidencia obtenida en la auditoria deberá 
ser archivado en los legajos correspondientes a papeles generales, expedientes continuos de 
auditoria y papeles específicos. 
Archivo permanente: se deberá actualizar o elaborar (si no existe) el expediente continuo de 
auditoria. 
Los papeles de trabajo corrientes o generales: tiene relación con aspectos generales o 
administrativos de la auditoria. Se refiere a toda clase de información que no corresponda a una 
cuenta u operación especifica. Al término de la auditoria deberá evaluarse la conveniencia de 
transferir la información contenida en estos papeles al archivo permanente. 
 Índice de los papeles de trabajo. 
  Son claves en la utilizadas por los auditores para facilitar su manejo y archivo. También 
son utilizados para hacer referencia cruzada de datos iguales en cedulas distintas. 
Informe de auditorías de obras públicas. 
Contraloria General de la Republica (2009) concluida la etapa de realización del examen 
se efectuará una reunión para revisión de resultados, con asistencia de los miembros del Equipo 
de Auditoria designado, el supervisor, los profesionales del área legal y financiera asignados y el 
Responsable de equipo (Responsable de departamento, Auditor Interno, Socio de firma).  
El borrador de informe será elaborado antes de retornar a las oficinas sede de los 
auditores; y de entregar las instalaciones cedidas por la entidad ejecutora del proyecto. 
El informe de auditoría de proyectos es el producto de las labores realizadas por el equipo 
designado para la ejecución de una auditoría a un determinado proyecto de obra pública 
constituye el documento que se emitirá el que constan los resultados del control externo posterior 
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efectuado en cumplimiento de los objetivos de la auditoría, expresados en comentarios, 
conclusiones y recomendaciones.  
El informe constituye un elemento muy importante para la administración de la entidad 
examinada y para mejorar su sistema de control interno. 
Estructura del informe de auditoría. 
Contraloria General de la Republica (2009) dependiendo del tipo de proyecto y su 
complejidad, así como el objetivo de la auditoría y su alcance, se recomienda emitir el informe 
que corresponde aplicando como referencia la siguiente estructura básica. 
Un informe o resumen ejecutivo que contenga:   
motivo del examen   
objetivo y alcance de la auditoría  
período de examen  
breve descripción del proyecto.  
referencias legales del proyecto:    
 construcción    
 supervisión    
 recepciones provisional y definitiva. 
resultados de la auditoría con la indicación de hechos que pueden generar responsabilidades si los 
hubiera.   
conclusiones   
recomendaciones. 
Un informe de auditoría que indique: 
introducción que señale el objeto del examen, referido a los proyectos o contratos sujetos a 
examen.    
De los antecedentes que dieron lugar a la auditoría.   
fundamento legal de la auditoría.   
Los objetivos específicos del examen.   
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El alcance del examen, señalando que se realizó de acuerdo con las NAGUN, los tipos de 
evidencia obtenida, el período, dependencias revisadas y otra información relevante.  
Los procedimientos de auditoría utilizados para alcanzar los objetivos de auditoría, así como 
los procedimientos legales aplicados como garantía del debido proceso: notificación del inicio 
de la auditoría, declaraciones testimoniales, notificación y contestación de hallazgos, solicitud 
de ampliación de términos, entre otros aspectos.    
Limitaciones al alcance de la auditoría especial, producida por disposiciones legales o 
condiciones establecidas en la credencial y otros, si los hubiere.  
Descripción del proyecto.     
Antecedentes del proyecto:  
 estudio de factibilidad    
 diseño  
 financiamiento  
 proceso de contratación construcción 
 supervisión. 
estructura del control interno aplicable al proyecto. 
 
Resultados de auditoria que indiquen:  
proceso constructivo:  
Diseño.  
Modificaciones al contrato: contratos ampliatorios, modificatorios, Ordenes de Cambio y 
Ordenes de Trabajo. Plazo de ejecución  
Cumplimiento de especificaciones 
Recepción de las obras  
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Inversiones en el proyecto: 
 Costo final de la obra  
 Costo de la supervisión  
 Otras inversiones  
 Costo de la inversión  
 Garantías 
 
Evaluación del sistema de control interno aplicable al proyecto. 
Cumplimiento de objetivos. 
 Resultados obtenidos  
 Estado actual de las obras  
En el caso de indicios de responsabilidad civil o presunción de responsabilidad penal, 
identificar el monto del presunto daño económico al Estado como efecto en los hallazgos. 
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4.8 Proceso para aprobar un proyecto 
Esquema No.1 Proceso para aprobar un proyecto 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Se realiza cabido para ver las necesidades
de la poblacion
Se expone ante el consejo para su
aprobacion
Si se aprueba se procede a dar inicio a la
parte tecnica( diseño, estudios y
presupuesto de la actividad)
Luego el área solicitante recibe del área
técnica dichas especificaciones y solicita a
la unidad de presupuesto la verificación
presupuestaria.
La unidad solicitante recibe certificación
de partida presupuestaria, procede a
elaborar la solicitud de inicio y la envía a
unidad de adquisiciones junto con la
información correspondiente
La unidad de adquisiciones recibe de la
unidad solicitante la solicitud de inicio de
proceso con toda la información
correspondiente al proceso de licitación,
revisa y verifica que la información y
solicitud enviada por unidad solicitante
este completa
Si la información está completa, esta
unidad procede a asignar código, y
calendarizar y ordenar expediente
Luego se prepara el Pliego de Base y
Condiciones (PBC) o Términos de
Referencia (TDR), en coordinación con el
área técnica y unidad solicitante.
Si no existen observaciones externas a los
Pliegos de Base y Condiciones o Términos
de Referencia, se finaliza la Fase de
Preparación y se procede a iniciar la Fase
de Adjudicación.
La unidad de adquisiciones solicita a
asesoría legal la elaboración de resolución
de inicio de proceso de licitación. Asesoría
legal se encarga de revisar y verificar la
solicitud y documentación
Si la información recibida esta
completada, se elabora la propuesta de
resolución que autoriza el inicio del
procedimiento respectivo y luego la
propuesta se remite a la máxima
autoridad, adjuntando expediente de
licitación
La máxima autoridad recibe la propuesta
de resolución de inicio, para su
consideración, firma y suscripción si está
de acuerdo con los términos. De esta
manera queda autorizado el inicio del
procedimiento, programación del gasto y
conformado el comité de evaluación.
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4.9 Proceso para ceder una licitación  
Esquema N.2 Proceso para ceder una licitación  
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Asesoría legal recibe la documentación. Se revisa y verifica la documentación, y se procede a elaborar y firmar el contrato.
Tanto el oferente adjudicado como la máxima autoridad, revisan, leen y proceden a firmar el contrato.
El oferente adjudicado recibe la notificación y procede al cumplimiento de las obligaciones. Luego, presenta la documentación
solicitada ante la unidad de adquisiciones, quienes la reciben, verifican y revisan. Una vez verificada la documentación los
remite a asesoría legal y solicita la elaboración del contrato
Si no hay impugnaciones, la unidad de adquisiciones inicia el trámite para la elaboración del contrato y comunica al adjudicado
que debe presentar documentos legales y presentarse para la firma del contrato.
La máxima autoridad de la entidad una vez que se ha cumplido con todos los requisitos pertinentes, con las fases y etapas del
proceso de licitación, procede a emitir la resolución de adjudicación.
El comité de evaluación sesiona para realizar una post-calificación de ofertas y elabora el acta, en el cual se designan los
criterios para seleccionar la oferta y proceder a recomendar determinado cuales se rechazan y cuales se aceptan, cual se evaluá y
cual se adjudica o bien declara desierta la licitación y lo remite a la unidad de adquisiciones
El comité utilizando los criterios contenidos en el pliego de base y condiciones recomendara la adjudicación mediante un
dictamen detallado del análisis y comparación de las ofertas presentadas y este dictamen es enviado a la máxima autoridad
La recepción de ofertas es realizada por la unidad de adquisiciones en coordinación con el comité.
Los oferentes adquieren los pliegos de base y condiciones, y preparan la oferta
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 
 
  UNAN – Managua  
Facultad de Ciencias Económicas 
Departamento de Contaduría Pública y Finanzas 
 
Seminario de Graduación  
90 
V. Caso Practico 
El siguiente caso práctico se realizó tomando datos del proyecto de adoquinado del barrio San 
Fernando Segunda Etapa, el cual es una obra de adoquina miento de 306 metros lineales. A este 
proyecto se ejecutó una evaluación del control interno, la cual se elaboró de acuerdo a las NTCI, 
NAGUN y el marco legal y normativo de las municipalidades, asimismo aplicando instrumentos 
de auditoria con son las entrevistas y cuestionarios. Esto con el objetivo de identificar posibles 
debilidades y dar recomendaciones de mejora para el control interno. 
 
5.1 Objetivo 
Responder a los requerimientos institucionales sobre la programación y ejecución de las 
inversiones municipales, integrando las funciones de planificación, formulación, control y 
seguimiento de programas y proyectos. 
5.2 Misión 
La Alcaldía de las Familias y las Comunidades trabajando a través de sus servidores 
públicos, comprometidos con la patria y el modelo cristiano, socialista y solidario, impulsa el 
desarrollo social, económico, cultural y ambiental, a través de la gestión y ejecución de 
programas y proyectos por el bien común, fortaleciendo el Protagonismo de los y las Masaya, 
haciendo efectiva la democracia directa, promoviendo de igual manera la complementariedad y 
responsabilidad compartida, garantizando la transparencia, eficacia, eficiencia y productividad en 
el uso de recursos económicos y materiales para invertir en el territorio equitativamente con 
lógica de Desarrollo Humano. 
5.3 Visión 
Un comité de Vivienda Municipal que promueva el desarrollo sostenible de la vivienda 
Urbana y Rural equitativamente, con el objetivo de implementar políticas, programas y proyectos 
en colaboración con el Sector Público – Privado para garantizar la sostenibilidad, gestionando 
recursos materiales y financieros en función de la población de bajos y medios ingresos para 
mejorar la calidad de vida de la población, proveyéndola de una vivienda digna y segura que 
incida en la estabilidad social y económica de las familias.    
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5.4 Reseña histórica de Masaya 
Los primeros pobladores de Masaya eran de origen chorotega provenientes de 
emigraciones mexicanas, a los que se les dio el nombre de Dirianes por la altura o montañas de la 
región en que se ubicaron. 
En relación al origen del nombre del municipio existen tres versiones: 
 La que indica que Masaya o Masayan significa: “Lugar donde hay venados”. 
 Otra que indica “Lugar entre varias aguas o lagunas”  
 la última versión del cronista Oviedo y Valdés asegura que en idioma chorotega significa 
“Montaña que arde”, debido al volcán Masaya. 
Oviedo y Valdés, quien visitara en 1529 los poblados de Nindirí y Masaya, atestiguó que la 
laguna estaba rodeada por más de 20 pueblos dirianos, bajo dominio del cacique Tenderí. Masaya 
Nicaragua y su histórico barrio Monimbó el cual conserva aún algunas costumbres primitivas en 
su vida social y política fueron los centros indígenas más importantes de la tribu de los Dirianes, 
tribus que se caracterizaron por tener pintores de gran imaginación y colorido, creativos artesanos 
y grandes agricultores. Los españoles, durante la colonia, fundaron en esta fértil zona un pequeño 
pueblo, elevado en 1819 al rango de “Villa Real de San Fernando de Masaya”. 
En 1839, recibe el status de Ciudad de Masaya Nicaragua. La convivencia estrecha entre dos 
culturas diferentes dio como resultado un pueblo colorido, sonriente, con tradiciones arraigadas y 
gran laboriosidad. 
El departamento de Masaya es el departamento más pequeño de Nicaragua, Localizado a 20 
km al sur de Managua con una superficie de 590 kilómetros cuadrados, sin embargo, por su 
densidad poblacional, de 226 hab/kmt2. Lo convierte en el departamento más densamente 
poblado del país. 
Constituido por diez pintorescos municipios que son los siguientes: Catarina, Tisma, 
Masatepe, Masaya, Nandasmo, Nindirí, Niquinohomo, San Juan de Oriente, Ticuantepe y La 
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Concepción, siendo este último el que cuenta con mayor desarrollo de infraestructura hotelera y 
restaurantes. Todos gozan de gran belleza escénica, clima benigno, exuberante vegetación y 
profundas raíces culturales propias del mestizaje, las que se manifiestan a través de su 
gastronomía y artesanía. 
La ciudad de Masaya Nicaragua tiene por cabecera a la ciudad del mismo nombre, ubicada a 
28 km al sur de la capital con una población de 162.868 habitantes, ocupa una superficie de 
142,6Km2 con una densidad poblacional de 857 habitantes/Km2, conocida como “La Ciudad De 
Las Flores” y también como “La Capital Del Folclor Nicaragüense” debido a la fuerza, 
conservación y expresión de las tradiciones y el sincretismo cultural de este pueblo. 
La situación de Masaya Nicaragua hace que sea un importante nudo de comunicaciones en el 
transporte. Tiene una activa industria de manufactura de productos agrícolas, como tabaco 
(fabricación de puros) y procesamiento de fibras naturales. La producción artesanal es muy 
importante, se puede decir que es el centro de la artesanía nicaragüense, por eso no es de extrañar 
que su mercado artesanal sea el mayor del país. 
Con un gran componente de cultura precolombina muy fuerte, se trabaja fundamentalmente la 
madera, el cuero, la cerámica, las piedras y los tejidos. Industrialmente producen también; 
zapatos, productos de piel, jabón y almidón. 
Al llegar a Masaya Nicaragua encontrará un pueblo donde el folclor se vive con gran 
intensidad, desde danzas folclóricas, gastronomía típica, festividades religiosas y populares 
carnavales paganos que reviven antiguas tradiciones indígenas. Se entremezclan a lo largo del 
año y hacen de Masaya un destino inevitable para miles de turistas nacionales y extranjeros. 
Ejemplo de esto son sus fiestas anuales que se realizan cada 30 de septiembre en honor a su santo 
patrón San Jerónimo. Es una fiesta muy vistosa por lo actos folclóricos y la cantidad de flores con 
que se adorna la ciudad. 
La ciudad de Masaya Nicaragua ofrece un ambiente muy hospitalario característico de su 
gente y sobre todo muy seguro y tranquilo. La ciudad cuenta con una variedad de servicios de 
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buena calidad como son salas de internet, hoteles de todo tipo, restaurantes nacionales e 
internacionales, bares, discotecas, teléfonos públicos, renta car, clínicas privadas, súper mercados 
y sobre todo en la ciudad puedes encontrar una línea de bancos con conexiones internacionales 
para facilitar los trámites financieros. 
Todos los jueves se celebra en el Mercado de Artesanías una verbena popular bajo el nombre 
de ¨Vamos a Masaya¨, una muestra de lo mejor de nuestra música y danza, y se ofrece al público 
una gran cantidad de productos artesanales y manualidades tradicionales, tales como hamacas, 
vestidos bordados, tapices de mecate, cuero labrado, artesanías de madera, máscaras esculpidas y 
barro. 
Visite también los talleres en el barrio indígena de Monimbó, donde podrá compartir con los 
artesanos el desarrollo de su trabajo y adquirir algún suvenir en sus puntos de venta locales. 
Desde el punto de vista Turístico Masaya Nicaragua ofrece bastantes perspectivas de 
desarrollo por ejemplo la Laguna de Apoyo, la más grande laguna volcánica del país, con 21 
Km.2, de superficie, es adecuada para practicar el buceo. También tenemos la Laguna de Tisma 
considerada como Refugio de Vida Silvestre por las autoridades nacionales y cualquier 
aprovechamiento turístico que se lleve a cabo, debe considerar la conservación de estas aves, 
estimulando entre las visitantes actividades tales como paseos en bote, fotografías de aves y de la 
naturaleza, pesca con caña. 
El Parque Nacional Volcán Masaya: una gran área de piedra volcánica rodea a dos conos que 
albergan tres cráteres, uno activo y otros dos cubiertos por bosques en su interior en el cual podrá 
disfrutar de las vistas más atractivas de la región. 
Sin lugar a duda, en el Departamento de Masaya Nicaragua el turista nacional y extranjero 
encuentra numerosos atractivos no solamente de carácter natural, sus artesanías y folklore, sino 
que también por su fascinante pasado histórico. 
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5.5 Descripción del proyecto adoquinado en el barrio San Fernando Segunda Etapa. 
La ciudad de Masaya es uno de los departamentos más importantes de Nicaragua consta 
de una extensión territorial de 590 km2 la población que habita es de aproximadamente 289,494. 
La densidad poblacional es de aproximadamente 226 habitantes/Km2 la mayoría de ellos 
principalmente se dedican a la agricultura y a la artesanía elaborando diferentes clases de 
productos. Conocida como la capital del folclor, este departamento está ubicado en el pacifico de 
Nicaragua, es el más pequeño y el más densamente poblado. 
Este municipio alcanza ingresos anuales ordinarios mayores a los 10 millones y menores 
o iguales a los 50 millones por ello se encuentra en la categoría B según la clasificación 
establecida en el artículo 10 de ley 40 o ley de municipios. 
Dentro de las principales necesidades que se presentan en este departamento se encuentra 
las reparaciones y mantenimientos de los caminos debido que en su mayoría en invierno se 
vuelven intransitable principalmente en las zonas rurales lo que hace difícil para la población 
transportar la producción agrícola de la temporada. 
En vista de esta necesidad la alcaldía se dispuso llevar a cabo el proyecto de adoquinado 
del barrio San Fernando segunda etapa, que consta de 306 Metros lineales de adoquín, para esta 
obra se presupuestó una suma de 1,346,400.00 córdobas.  
La oferta de esta obra fue remitida a diferentes empresas constructoras para que ellas 
acudieran y presentaran sus propuestas de trabajo o de construcción a la comisión de licitaciones 
de la alcaldía, dentro de las empresas que figuraban como candidatas enfatizaban: D 
GUERRESOS INGENIEROS S.A, LLANSA INGENIEROS, MSG INGENIEROS, 
COSTRUCTORA LACAYO FIALLOS por ser compañías con renombre en las construcciones, 
además presentaron propuestas con menores costos y tiempos de trabajo, cada compañía adjunto 
un documento de garantía donde se establecía que los costos de la propuestas iban a perdurar 
hasta el momento de que durara la oferta. 
Después de analizar detenidamente cada propuesta la comisión de licitaciones procedió a 
elegir el oferente que presento la mejor propuesta según los criterios del área, basándose en datos 
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relevantes como lo son el costo y el tiempo de realización de la obra se concluyó que 
CONSOVIPE era la empresa más idónea para llevar acabo la obra.  
Después de concluir la comisión de licitación llamo a la compañía CONSOVIPE para 
realizar el contrato y formalizar la obra en todos sus aspectos en el contrato se iban a aclarar el 
costo oficial del proyecto, las etapas del proyecto la forma de pago o cancelación entre otras 
cosas que se estimen convenientes. 
A continuación, como representantes de la firma de auditoria J&S, procederemos a aplicar 
instrumentos de evaluación al control interno de la alcaldía partiendo de las generalidades y 
finalizar la evaluación de los procedimientos aplicados para llevar a cabo el proyecto de 
adoquinado del barrio San Fernando segunda etapa, para esta aplicaremos pruebas básicas de 
análisis de control interno como los son los cuestionario de evaluación en las áreas más 
significativas que hemos determinado entre ellas  contabilidad, proyecto y adquisición. 
Por lo consiguiente se procederá a hacer la solicitud a la máxima autoridad de la alcaldía 
la documentación especifica del proyecto de adoquinado para constatar la existencia de toda la 
documentación que soporta dicho proyecto esto con el fin de cumplir con los requerimientos 
establecidos en el manual de auditoria de entidades pública. 
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5.6 Resultados de las evaluaciones de control interno.  
5.6.1 Ambiente de control 
 
Tabla No.2 Ponderación del componente Ambiente de control 
Evaluación General  
 Calificación Total 22 
 Ponderación Total 26 
 Calificación Porcentual % 85% Riesgo Bajo 
Fuente: Elaboración Propia 
NIVEL DE CONFIANZA  
BAJO MODERADO ALTO 
%-59% 60%-79% 80%-100% 
ALTO MODERADO BAJO 
100%-41% 40%-21% 20%-0% 
NIVEL DE RIESGO 
 
Después de haber efectuado exitosamente entrevistas, cuestionarios de evaluación 
basándonos en los cinco componentes de control interno establecidos en las Normas Técnicas de 
Control Interno y además tomando en cuenta en el proceso las Normas de Auditoria 
Gubernamentales al igual que el Marco Normativo de Las Municipalidades determinamos 
resultados bastante aceptables en lo que es el primer componente de control interno (ambiente de 
Control) las pruebas hacen referencia a un 85% de seguridad de las operaciones, por lo 
consiguiente un 15% de debilidad lo cual es un porcentaje aceptable de riesgos. 
Dado que este componente del control interno se rige partiendo de normas de 
comportamiento, provee disciplina, orden y estructura para el control de la organización. 
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Las debilidades por áreas que se detectaron son las siguientes: 
Tabla No. 3 Debilidades en el ambiente de control 
Área de Evaluación Debilidad del Control 
Contabilidad No se exige la ética y el orden para cada funcionario. 
El área no está aislada de las demás áreas. 
Proyecto No se exige la ética y el orden para cada funcionario. 
Adquisición No se exige la ética y el orden para cada funcionario. 
Fuente: Elaboración Propia 
Aparentemente estas debilidades son poco materiales, pero basándose en el objetivo de 
este componente, sabemos que es relevante en una institución y aún más en una de carácter 
gubernamental, los altos estándares de orden y de ética, para estas instituciones en un colaborado 
debe priorizar hacer lo correcto sobre la eficiencia, claro que como todos sabemos lo más idóneo 
es ser muy eficiente haciendo todo lo correcto. 
La integridad, valores éticos y el compromiso a ser competente en las actividades son 
primordiales para la evaluación de este componente de control por lo tanto es indispensable 
sugerir a la entidad, para solidificar y mejorar se elaboren manuales de conducta, o en el 
momento que se contrata al personal concientizar al colaborador e indicarle algunas normas 
exigidas de comportamiento. 
En la siguiente tabla están reflejados los resultados del cuestionario de evaluación de 
control interno y el resultado de la observación producto de las visitas efectuadas en la institución 
Tabla No. 4 Resultado de cuestionario y Observación (ambiente de control).  
Evaluación 
Resultados  
Valoración  Nivel de Seguridad Nivel de Riesgo 
Cuestionario 85% Alto  Bajo 
Observación  85% Alto  Bajo 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.6.2 Evaluación de riesgos   
Tabla No. 5 Ponderación del Componente Evaluación de Riesgos 
Evaluación General  
 Calificación Total 38 
 Ponderación Total 41 
 Calificación Porcentual % 93% Riesgo Bajo 
Fuente: Elaboración Propia 
NIVEL DE CONFIANZA  
BAJO MODERADO ALTO 
0%-59% 60%-79% 80%-100% 
ALTO MODERADO BAJO 
100%-41% 40%-21% 20%-0% 
NIVEL DE RIESGO 
 
Al finalizar las entrevistas y obtener los resultados de los cuestionarios, así mismo del proceso de 
observación, refleja que el segundo componente de control que corresponde a la Evaluación de 
Riesgos, la ponderación mostro que el nivel de confianza en este componente es de un 93%. Con 
esto se puede afirmar que en las 3 áreas evaluadas se tiene un buen nivel de control en sus 
procesos, sin embargo, se encontraron debilidades de las que se tiene que hacer mención: 
Tabla No. 6 Debilidades de la evaluación de riesgos 
Área de Evaluación Debilidades de Control 
Contabilidad Se elaboran estrategias para facilitar las tareas del área. 
Se hacen periódicamente arqueos de cajas. 
Adquisición Elaboran informe detallado para el comité de control interno y 
auditoria. 
Proyecto  
Fuente: Elaboración Propia 
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La primera debilidad encontrada en el área de contabilidad no resulta muy material debido 
a la naturaleza del área, además de que el personal tiene bastante experiencia y están 
familiarizados con el trabajo del área, así mismo como de sus funciones y responsabilidades.  
La debilidad que se encontró con respecto a los arqueos es que no se realizan arqueos 
diarios, solamente se ejecutan de formas sorpresa en algunas ocasiones.  Esto implica un nivel de 
riesgo alto puesto que el dinero que tiene el área de contabilidad para cubrir gastos menores no se 
está llevando un control adecuado del mismo al no realizarse arqueos de forma frecuente 
resultando en una debilidad importante. 
El área de adquisición no elabora informes para el comité de control interno y auditoria, 
pero si guarda un expediente en el cual está toda la información de un determinado proyecto 
desde su inicio hasta el momento de su aprobación y ejecución, esto con el objetivo de resguardar 
toda esa información para momentos de auditoria se pueda facilitar esa información. 
Tabla No. 7 Resultado de cuestionario y Observación (Evaluación de Riesgo). 
Evaluación 
Resultados  
Valoración  Nivel de Seguridad Nivel de Riesgo 
Cuestionario 93% Alto Bajo 
Observación  93% Alto Bajo 
Fuente: Elaboración Propia 
5.6.3 Actividad de control 
Tabla No. 8 Ponderación del componente Actividad de control 
Evaluación General  
 Calificación Total 13 
 Ponderación Total 18 
 Calificación Porcentual % 72% Riesgo Moderado 
Fuente: Elaboración Propia 
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NIVEL DE CONFIANZA  
BAJO MODERADO ALTO 
0%-59% 60%-79% 80%-100% 
ALTO MODERADO BAJO 
100%-41% 40%-21% 20%-0% 
NIVEL DE RIESGO 
 
En el tercer componete de control basado en evaluaciones con base en los cinco 
componentes de control de las normas técnicas de control interno y tomando en cuenta las 
normas de auditoria gubernamental y el marco normativo de las municipalidades, los 
cuestionarios de evaluación y las observaciones totalizaron un 72% de seguridad y un 28% de 
riesgo, en relación a nuestro estándar de riesgos podemos afirmar que el riesgo es moderado. 
Las actividades de control son el eje del control interno, se basan en las políticas y 
procedimientos con la finalidad de apoyar a las directivas en la mitigación de los riesgos que 
limitan el alcance de los objetivos planificados, la actividad de control es un proceso que se lleva 
a cabo en todos los niveles de la entidad.   
las debilidades que se encontraron después de aplicar la evaluación fueron las siguientes. 
Tabla No. 9 Debilidades de la actividad de control 
Área de 
Evaluación 
Debilidad del Control 
Contabilidad La Administración durante la evaluación de riesgos no identifica e 
implementa acciones para mitigar los riesgos.  
Proyecto La Entidad no selecciona y desarrolla actividades de Control, que 
contribuyen en la Mitigación de Riesgos. 
 
La Administración durante la evaluación de riesgos no identifica e 
implementa acciones para mitigar los riesgos. 
 
Adquisición No Se da mantenimiento al software de los sistemas para trabajar en 
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óptimas condiciones. 
 
No Se elaboran manuales de acción, para afrontar algunos posibles 
riesgos.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
Estas debilidades antes mencionadas las analizamos una a una debido a que también son 
riesgosas para la institución, en el área de contabilidad debería elaborar planes de mitigación de 
riesgo puesto que los riesgos en las operaciones contables siempre están latentes en cada 
transacción, es necesario que auditoria interna en conjunto con gerencia establezcan un manual 
de procedimientos para mitigar los riesgos del área, además que se dé seguimiento al área para 
identificar oportunamente un posible riesgo que pueda afectar las operaciones, de la misma 
manera el área de proyecto debe elaborar manuales de acción para mitigar riesgos y dar constante 
seguimiento a las debilidades de control del área, en lo que corresponde a adquisición se presenta 
una debilidad con los softwares es necesarios invertir en la optimización de los equipos de 
cómputo y en los sistemas de registro de ingreso de  mercadería, además elaborar documento de 
análisis con los posibles riesgos que puede enfrentar el área y las maneras de afrentar dichas 
debilidades. 
En la siguiente tabla están reflejados los resultados del cuestionario de evaluación de 
control interno y el resultado de la observación producto de las visitas efectuadas en la institución  
Tabla No. 10 Resultado de cuestionario y Observación (Actividad de Control). 
Evaluación 
Resultados  
Valoración  Nivel de Seguridad Nivel de Riesgo 
Cuestionario 72% Moderado Moderado 
Observación  72% Moderado  Moderado  
Fuente: Elaboración Propia 
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5.6.4 Información y comunicación 
Tabla No. 11 Ponderación del componente Información y comunicación   
Evaluación General  
 Calificación Total 7 
 Ponderación Total 9 
 Calificación Porcentual % 78% Riesgo Moderado 
Fuente: Elaboración Propia 
NIVEL DE CONFIANZA  
BAJO MODERADO ALTO 
0%-59% 60%-79% 80%-100% 
ALTO MODERADO BAJO 
100%-41% 40%-21% 20%-0% 
NIVEL DE RIESGO 
El cuarto componente de control que se encuentra en las Normas Técnicas de Control 
Interno(NTCI) es la información y comunicación es un componente de control importante en toda 
institución, puesto que la entidad necesita información confiable y relevante si desea mantener 
todos los niveles de la organización informados de cualquier inconveniente y proceso de mejora. 
Al obtener los resultados de la ponderación se obtuvo un nivel de confianza de 78% en sus 
procesos, las debilidades por área relacionadas a este componente son las siguientes: 
Tabla No. 12 Debilidades de información y comunicación 
Área de Evaluación Debilidades de Control 
Contabilidad El área prepara informe del desempeño mensual donde 
describen objetivos y metas alcanzadas 
Adquisición El área prepara informe del desempeño mensual donde 
describen objetivos y metas alcanzadas 
Proyecto  
Fuente: Elaboración Propia 
Teniendo los resultados de las entrevistas y los cuestionarios, y al efectuar la observación 
de las áreas evaluadas, en lo referente al componente de Información y Comunicación. Se 
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obtuvieron las siguientes debilidades: tanto el área de contabilidad como el área de adquisiciones 
no preparan informes de desempeño puesto sus funciones y la naturaleza de su trabajo, el área de 
contabilidad solamente lleva en control de la información financiera y prepara los estados 
financieros de la alcaldía; y el departamento de adquisición realiza informes sobre la compra que 
se efectúan en cada proyecto, por lo antes mencionado esta debilidad en ambas áreas no se 
considera que sea de un riesgo alto. 
Tabla No. 13 Resultado de cuestionario y Observación (Información y Comunicación) 
Evaluación 
Resultados  
Valoración  Nivel de Seguridad Nivel de Riesgo 
Cuestionario 78% Moderado Moderado 
Observación  78% Moderado Moderado 
Fuente: Elaboración Propia 
5.6.5 Supervisión y monitoreo 
Tabla No.14 Ponderación del componente Supervisión y monitoreo 
Evaluación General  
 Calificación Total 16 
 Ponderación Total 27 
 Calificación Porcentual % 59% Riesgo Alto 
Fuente: Elaboración Propia 
NIVEL DE CONFIANZA  
BAJO MODERADO ALTO 
0%-59% 60%-79% 80%-100% 
ALTO MODERADO BAJO 
100%-41% 40%-21% 20%-0% 
NIVEL DE RIESGO 
En el 5to y ultimo componente basándonos en las normas técnicas de control interno, las 
normas de auditoria gubernamental y el marco legal y normativo de las instituciones 
gubernamentales las evaluaciones de los cuestionarios y la observación origino un resultado de 
un 59% de seguridad en las operaciones por lo consiguiente un 41% de riesgo, según el cuadro de 
criterio de riesgo este componente está en riesgo a continuación se presenta el cuadro con las 
debilidades encontradas. 
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Tabla No.15 Debilidades de Supervisión y Monitoreo. 
Área de Evaluación Debilidades de Control 
Contabilidad La Entidad realiza evaluaciones para determinar si los 
componentes de control interno están presentes y funcionando. 
Considera la Entidad las evaluaciones continuas e 
independientes para verificar que las Normas Específicas del 
Control Interno están presentes y funcionando. 
Realiza la administración monitoreo a las acciones correctivas 
establecidas para fortalecer el control interno.  
Adquisición La Entidad realiza evaluaciones para determinar si los 
componentes de control interno están presentes y funcionando. 
Considera la Entidad las evaluaciones continuas e 
independientes para verificar que las Normas Específicas del 
Control Interno están presentes y funcionando. 
La Administración ejecuta evaluaciones continuas en los 
procesos que realiza el área. 
Realiza la administración monitoreo a las acciones correctivas 
establecidas para fortalecer el control interno. 
Proyecto La Entidad realiza evaluaciones para determinar si los 
componentes de control interno están presentes y funcionando 
Considera la Entidad las evaluaciones continuas e 
independientes para verificar que las Normas Específicas del 
Control Interno están presentes y funcionando.  
La Administración ejecuta evaluaciones continuas en los 
procesos que realiza el área. 
Realiza la administración monitoreo a las acciones correctivas 
establecidas para fortalecer el control interno  
Fuente: Elaboración Propia 
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Después de determinar las debilidades se hace importante conocer que este componente es 
una herramienta para que las instituciones se preocupen en elaborar evaluaciones concurrentes o 
separadas, o una combinación de ambas es utilizada para determinar si cada uno de los 
componentes del Control Interno, incluidos los controles para efectivizar los principios dentro de 
cada componente, está presente y funcionando. 
 Con lo que se determinó podemos constatar que este componente requiere gran 
seguimiento, el componente supervisión y monitoreo es el que asegura la calidad de los demás 
componentes, es importante estar a cada momento constatando que cada componente funcione 
correctamente debido que el riesgo está presente en cada momento en una institución por cada 
uno de los niveles de control. 
En la siguiente tabla están reflejados los resultados del cuestionario de evaluación de 
control interno y el resultado de la observación producto de las visitas efectuadas en la institución  
Tabla No. 16 Resultado de cuestionario y observación (supervisión y monitoreo). 
Evaluación 
Resultados  
Valoración  Nivel de Seguridad Nivel de Riesgo 
cuestionario 59% Riesgo Alto Riesgo Alto 
Observación  59% Riesgo Alto Riesgo Alto 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.6.6 Mapa de Calor de Riesgo de los Componentes de Control 
El mapa de calor es un gráfico donde se resalta por medio de colores las ares de riesgo, y 
la zona donde se encuentra cada uno de los cinco componentes de control interno que nos 
describe la norma técnica de control interno. El rojo indica la zona más riesgosa, amarillo la zona 
media, y el verde el lugar más idóneo donde puede operar una empresa. 
Figura No.2 Mapa de calor representando los niveles de riesgo por componente 
 
Fuente: Elaboración Propia 
5.6.7 Componentes NTCI 
Tabla No.17 Porcentaje de seguridad por cada componente 
Componente de Evaluación 
% De Seguridad de las Operaciones  
Ambiente de Control 85% 
Evaluación de Riesgo 93% 
Actividad de Control  72% 
Información y comunicación  78% 
Supervisión y Monitoreo 59% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No.3 Nivel de confianza por cada componente de control 
 
Fuente: Elaboración Propia 
5.6.8 Porcentaje de riesgo en las áreas más significativas para el proceso de construcción de 
obras 
Tabla No.18 Porcentaje de Seguridad por Área  
Área de Evaluación 
% De Seguridad de las Operaciones  
Contabilidad  79% 
Proyecto  80% 
Adquisición  79% 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura No.4 Nivel de seguridad por área en la alcaldía 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusión del Caso Practico 
Mediante el trabajo investigativo de evolución de control interno del proyecto de 
adoquinado en el barrio San Fernando en la alcaldía de Masaya se determinó que:  
En la alcaldía de Masaya, los responsables del área de proyectos son quienes dan 
seguimiento a la ejecución de obras y son los responsables principales de cada una de las obras 
que echa a andar la alcaldía en beneficio de la comunidad. Existen otras dos áreas que están 
relacionadas en la ejecución de un proyecto como lo es contabilidad y adquisiciones estas áreas 
trabajan en conjunto en apoyo al área de proyectos.  
Contabilidad principalmente registra cada uno de los pagos que se efectúan por los 
avalúos que entregan las constructoras, adquisición es la responsable de adquirir bienes y 
productos de procedencia nacional y extranjera, vigilando la debida observancia de las leyes, 
normas y reglamentos aplicables en el ámbito de su competencia. 
Los procesos para llevar a cabo un proyecto se realizan adecuadamente existe el manual 
establecido para el área de proyectos, se contrata al personal basándose en la ley 801 de 
contrataciones administrativas de municipios. 
La municipalidad echa a andar los proyectos basándose en las normativas establecidas por 
el estado como lo es ley 40 de municipios, ley 376 de régimen presupuestario, ley 737, ley 801 
entre otras. Se estudió los requerimientos que debe presentar las constructoras para adjudicarse el 
derecho a llevar a cabo una obra. 
A continuación, se presentan cada uno de ellos    
El principal es ser proveedor del estado, documentos de constitución de la empresa además 
agregar cualquier tipo de documentación que, de fe de su responsabilidad en la construcción de 
obras, deben cumplir con el proceso de contratación que incluye el retiro y cancelación de pliego 
de base, la preparación y presentación de ofertas hasta la culminar con la firma del contrato, para 
generar un apoyo económico a las familias se exige que la mano de obra en su mayoría sea de la 
localidad. 
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VI Conclusiones 
Después de haber evaluado la alcaldía de Masaya en lo que corresponde al proyecto de 
adoquinado en el barrio San Fernando, bajo las Normas Técnicas de Control Interno, las cuales 
toman como base las normativa COSO y en el manual de auditoria de obras públicas emitido por 
la contraloría general de la republica de Nicaragua lo gramos obtener las siguientes conclusiones: 
Se logró conocer generalidades de la contabilidad y la auditoria con enfoque a evaluación 
de control interno, identificar el marco legal y normativo que utilizan las alcaldías para la 
realización de obras públicas, siendo estas la ley 40 ley de municipios la cual menciona las 
competencias de la municipalidad, asimismo la ley N° 376 de Régimen Presupuestario y la ley 
N°466 de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua las cuales indican los 
porcentajes de presupuesto general de la republica que reciben cada alcaldía de acuerdo a sus 
categorías y que dichas transferencias deben ser usadas preferentemente en el cumplimiento de 
las competencias municipales. Las leyes relacionadas a los procesos de contratación son la ley 
737 de Contrataciones Administrativas del Sector Público y la ley no. 801 ley de contrataciones 
administrativas municipales en las cuales presentan las distintas formas de contratación que usan 
las instituciones públicas como son las licitaciones, los concursos y las contrataciones 
simplificadas. 
Después de haber analizado los resultados obtenidos de los distintos instrumentos de 
evaluación de control interno como son las entrevistas, cuestionarios y la observación aplicados 
al proyecto de adoquinado se puede afirmar que los controles internos aplicados a los proyectos 
están en un nivel aceptable de confianza, con la única debilidad que no ponen mucho esfuerzo al 
seguimiento del monitoreo de las normas que aplican lo cual implica un gran nivel de riesgo para 
la entidad, puesto que no verifica que los nuevos controles que implementa se estén realizando a 
su debida forma. 
Por lo tanto, se recomienda a la institución que ponga mucho énfasis en el monitoreo de sus 
controles, en especial cuando sean nuevas normativas, o a colaboradores recién contratados, esto 
para que el trabajo no se vea afectado y pueda realizarse de forma eficiente. 
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Anexo 1 Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alcaldía de Masaya 
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Anexo 2 Plan de Inversión 2016 
 
Tabla No.19 Cuadro donde se verifica la existencia del Proyecto en el plan anual de inversión 
  Nº SECTOR / PROYECTOS 
        
MONTOC$ 
Ingresos 
Propios 
MHCP Responsables 
57 9 
Adoquinado de 170 ml de Calles en Repto  German 
769,080.00   C$769,080.00  
Dir. 
Pomares (Calle Frente a la Capilla Maria 
Auxiliadora calle transversal oeste y calle norte 
a la capilla) 
Infraestructura 
58 10 
Adoquinado de 120 ml de Calle en Repto  26 de 
Febrero, paralela al cauce. 
542,880.00   C$542,880.00  
Dir. 
Infraestructura 
59 11 
Adoquinado de 210 ml de Calle en Villa Betania, 
calle costado Este de CDI 
950,040.00   C$950,040.00  
Dir. 
Infraestructura 
60 12 
Adoquinado Barrio San Fernando Segunda Etapa 306 
ml . 
C$1,346,400.00   C$1,346,400.00 
Dir. 
Infraestructura 
62 14 
Adoquinado de 100 ml  de Calle en Reparto un 
452,400.00   C$452,400.00  
Dir. 
Galón por Masaya Infraestructura 
63 15 
Adoquinado de 144 ml de Callejones Circundantes a 
la Cancha de Reparto Heroes y martires de 
542,880.00   C$542,880.00  
Dir. 
Monimbo Infraestructura 
64 16 
Adoquinado 150 ml de calles nor-oeste al Campo 
677,800.00   C$667,800.00  
Dir. 
San Jose, en Reparto Heroes y martires de Infraestructura 
Monimbò   
    Distrito 5 (525 ml) 2239,380.00 1085,760.00 1153,620.00 0 
 
Fuente: Alcaldía de Masaya 
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Anexo 3 Carta de Autorización 
CARTA DE AUTORIZACION 
 
 
01 DE JUNIO DE 2016 
MASAYA, NICARGUA  
Yosel Aleman R. 
PRESIENTE DE LA COMICION DE PROYECTOS   
 
Por medio de la presente autorizo a CONSOVIPE empresa constructora de Nicaragua, a 
proceder en la ejecución del proyecto de adoquinado en el barrio san Fernando segunda etapa. 
 
Esperando en que se elabore el proyecto de la manera tal cual fue descrita en el contrato antes 
celebrado, de tal manera que la población de la localidad pueda disfrutar de un trabajo de alta 
calidad atentamente:  
 
 
 
 
 
Yosel Aleman R. 
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Anexo 4 Contrato con Empresa Constructora  
 
 
Contrato CONSOVIPE 
En la ciudad de Masaya, a los 01 días del mes de julio del año 2016 entre la Empresa 
Constructora CONSOVIP S.A, y el Señor Pedro Mariano Linarte de nacionalidad 
nicaragüense, con domicilio para estos efectos en Masaya, comuna de Masaya, en adelante 
el cliente, quienes vienen a celebrar el presente contrato de trabajo 
 
Clausulas: 
PRIMERO: Se construirá una obra de adoquinado de calles 306 metros lineales. 
SEGUNDO: El valor total de este trabajo será de C$ 972,336.19 
TERCERO: Se presentará un avaluó de obra cada 2 meses, por lo consiguiente el primer 
informe será entregado el 01 de septiembre de 2016 cada etapa será de aproximadamente 
102 metros lineales. 
CUARTO: La empresa constructora comprara todo el material y el personal para la labor. 
QUINTO: La cancelación de la obra se llevará a cabo en el momento de que se entregue 
cada avaluó de avance, el monto será de aproximadamente de C$ 162,056.03167.  
SEXTO: Por entrega tardía de algún avaluó de parte de la constructora se pagará al cliente 
un 10% del costo total como concepto de multa. 
SEPTIMO: Se efectuará la entrega de la obra hasta que esté completamente terminada. 
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OCTAVO: si el cliente no cancela en tiempo y forma la cuota se le recomienda acudir a la 
empresa constructora para establecer un arreglo de pago. 
NOVENO: El presente contrato durara hasta que la obra esté totalmente liquidada. 
DECIMO: a través de este contrato cada una de las partes se compromete a respetarlas y a 
realizarlas cabalmente. 
DECIMO PRIMERO: El presente contrato de trabajo se firma en dos ejemplares 
quedando uno de ellos en poder de cada parte. 
 
 
.......................................... 
CONSOVIPE S,A. 
........................................... 
Cliente 
 
Nota:  
 CONSOVIPE S, A este documento se establece los parámetros de la obra antes 
mencionada, y es necesario que cada parte guarde una copia para afectos de 
litigios legales. 
 La empresa no es responsable de alguna obra que no se haya mencionado en este 
contrato. 
 COSOVIPE S, A agradece a su cliente la preferencia, y reitera el compromiso 
con el trabajo de calidad que nos caracteriza. 
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Anexo 5 Presupuesto de la Inversión  
Desembolso 
previsto  
  
Saldo previsto 
 
C$1346,400.00               
1346,400.00  
  
saldo real  
 C$   
972,336.19  
Costo real de la 
obra  
  
               
972,336.19  DIFERENCIA (Real menos previsto) 
 C$ 
(374,063.81) 
  
      Etapa 1 
     
Días de labor  
Metros 
construidos  valor total real 
   62 días  102  C$  324,112.06  
         
   
      Etapa 2 
   
  
 
Días de labor  
Metros 
construidos  valor total real 
 
Total 
 
61 días  102  C$  324,112.06  
 
 C$                                      
972,336.19  
       
 
  
 
      Etapa 1 
     
Días de labor  
Metros 
construidos  valor total real 
   61 días  102  C$  324,112.06  
         
   Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 6 Etapas del Proyecto  
 
Proyecto 
Fecha 
inicio 
prevista 
Días 
trabajados 
Fecha final 
prevista 
Situación 
Días 
para el 
final 
Etapa 1 1-jul.-16 62 1-sep.-16 Terminado 0 
Etapa 2 2-sep.-16 61 2-nov.-16 Terminado 0 
Etapa 3 3-nov.-16 61 3-ene.-17 Terminado 0 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 7 Cuestionarios de Evaluación 
 
Introducción  
En este cuestionario evaluativo se realizó con la finalidad de obtener una visión de la aplicación 
de control interno en el área de contabilidad, determinar la solides organizacional en esta área 
evaluando los cinco componentes del COSO. 
Objetivos. 
 Determinar la solides del control interno en el área.  
 Evaluar la aplicación de los manuales de funciones. 
 Examinar la aplicación de los componentes del COSO en el área de contabilidad. 
 Examinar el organigrama y verificar la distribución de funciones en esta área. 
 Establecer el nivel riesgos de dicha área. 
 
Cuestionario de Evaluación De control Interno 
 Proyecto de adoquinado en barrio san Fernando segunda etapa, en el municipio de 
Masaya año 2016. 
 
 
 
 
   
  Objetivos y Preguntas  Respuestas  Observaciones  
PUNTUACION 
    SI NO 
No 
Aplica 
  
  Ambiente de Control            
1 
Se contrata personal calificado para el 
área  x       
1 
2 existe un organigrama detallado del área  x       1 
3 
existe manual de funciones y 
procedimientos del área  x       
1 
4 
se le da a conocer al personal nuevo, 
dicho manual  x       
1 
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5 
se exige la ética y el orden para cada 
funcionario    x     
0 
6 El are está aislada de las demás áreas   x     0 
7 
Es restringido el acceso al área y a la 
información x       
1 
8 
se cuenta con el personal necesario para 
el área x       
1 
  Evaluación de riesgos          
 
9 
Se elaboran estrategias para facilitar las 
tareas del área    x     
0 
10 
Se documenta cada partida registrada en 
el área con sus soportes correspondientes x       
1 
11 Existe un catálogo de cuentas x       1 
12 
Existe el manual de procedimientos del 
catálogo de cuentas x       
1 
13 
Se elaboran los estados financiero en 
tiempo y forma  x       
1 
14 
se concilia con regularidad las cuentas 
bancarias x       
1 
15 
Las conciliaciones bancarias son 
realizadas por un funcionarios que no 
preparan o firman cheques  x       
1 
16 
se establece el método para la 
elaboración de las conciliaciones  x       
1 
17 
Existe un fondo fijo para gastos menores 
por cada área. x       
1 
18 
se exige al responsable de fondo fijo 
comprobante por cada desembolso  x       
1 
19 se hacen periódicamente arqueos de   x   solo cuando se estima 0 
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cajas  necesario 
20 
se encuentran registrados todos los 
activos propiedad de la entidad  x       
1 
21 
Esta establecido el método de 
depreciación para los activos  x       
1 
22 
los activos obsoletos se dan de baja de 
los libros x       
1 
23 
Se elaboran los estudios de rentabilidad 
para los proyectos  x       
1 
24 
Elaboran el presupuesto anual de la 
alcaldía  x       
1 
25 
elaboran base de datos de ingresos y 
egresos  x       
1 
  Actividades de Control         
 
26 
La Entidad selecciona y desarrolla 
actividades de Control, que contribuyen 
en la Mitigación de  Riesgos x       
1 
27 
La Administración durante la evaluación 
de riesgos identifica e implementa 
acciones para mitigar los riesgos   x   
Se toman en consideración 
las medidas que sugiere 
auditoria  
0 
28 
la entidad realiza actividades de control 
a la tecnología  x       
1 
29 
Se da mantenimiento al software de los 
sistemas para trabajar en óptimas 
condiciones  x       
1 
30 
Se capacita al personal, cuando se 
implementa una nueva actividad de 
control de riesgos  x       
1 
31 se elaboran manuales de acción, para x       1 
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afrontar algunos posibles riesgos  
  Información y comunicación         
 
32 
La entidad obtiene y  genera información 
relevante y de calidad para apoyar el 
funcionamiento del control interno x       
1 
33 
la área prepara informe del desempeño 
mensual donde describen objetivos y 
metas alcanzadas    x     
0 
34 
El responsable del área recibe 
directamente la información de la alta 
gerencia, para que la transmita al resto 
del personal x       
1 
  Supervisión          
 
35 
La Entidad  realiza evaluaciones para 
determinar si los componentes de control 
interno están presentes y funcionando   x     
0 
36 
Considera la Entidad las evaluaciones 
continuas e independientes para verificar 
que las Normas Específicas del Control 
Interno están presentes y funcionando   x     
0 
37 
La Administración ejecuta evaluaciones 
continuas en los procesos que realiza el 
área x       
1 
38 
El personal que efectúa las evaluaciones, 
tiene suficiente conocimiento sobre los 
procesos de la Entidad y el Sistema de 
Control Interno x       
1 
39 
Considera la Administración, el riesgo 
para ajustar el alcance y frecuencia de x       
1 
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las evaluaciones  
40 
La Entidad evalúa y comunica las 
deficiencias de control interno de manera 
oportuna a los responsables de tomar 
acciones correctiva x       
1 
41 
Evalúa la Máxima Autoridad y la 
Administración los resultados de las 
evaluaciones del área  x       
1 
42 
En base a los resultados obtenidos en el 
área, las máximas autoridades 
determinan acciones para fortalecer el 
control interno x       
1 
43 
Realiza la administración monitoreo a 
las acciones correctivas establecidas para 
fortalecer el control interno   x     
0 
Fuete: Elaboración Propia 
 
Cuestionario Elaborado por __________________________________________________ 
Datos del Entrevistado 
Funcionario entrevistado ______________________________________________________ 
Área y cargo que desempeña __________________________________________________ 
E-mail: ___________________________. 
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Introducción  
En este cuestionario evaluativo se realizó con la finalidad de obtener una visión del 
funcionamiento del área de adquisiciones, su estudio es de extremada relevancia, ya que es un 
área de mucho riesgo en el funcionamiento idóneo de una alcaldía. 
Objetivos. 
 Determinar la correcta aplicación de los cinco componentes del COSO.  
 Evaluar la aplicación de los manuales de funciones. 
 Estimar la solides del área en la organización. 
 Examinar el organigrama y verificar la distribución del personal en las áreas. 
 Establecer el nivel riesgos de dicha área. 
  Cuestionario de Evaluación De control Interno 
Proyecto de adoquinado en barrio san Fernando segunda etapa, en el municipio de 
Masaya año 2016. 
  
    
    
  Objetivos y Preguntas  Respuestas  Observaciones  
PUNTUACION 
    SI NO 
No 
Aplica 
  
              
  Ambiente de Control            
1 
Se contrata al personal calificado 
para el desempeño del área  x       1 
2 hay un organigrama del área  x       1 
3 
Existe manual de funciones y 
procedimientos del área  x       1 
4 
Se da a conocer el manual a cada 
funcionario del área  x       1 
5 
Se exige la ética y el orden en el 
área    x     0 
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6 
El área está a aislada a las demás 
áreas  x       1 
7 
Es restringido el acceso al área y a 
la información x       1 
8 
Hay suficiente personal para el 
desempeño de las funciones  x       1 
9 
El jefe del área es lo 
suficientemente capacitado para 
dirigir y planificar estrategias para 
mejorar el desempeño  x       1 
  Evaluación de riesgos          
 
10 
Se elaboran pliego de base para 
cada proyecto, en dependencia de 
sus características  x       1 
11 
las licitaciones se elaboran 
tomando como base la ley 737 y 
801 x       1 
12 
los oferentes se encuentran 
debidamente registrados en la lista 
de proveedores municipales  x       1 
13 
Se elabora el plan anual de 
compras x       1 
14 
Se verifica que la información en 
los expedientes de cada proyecto 
esté completa  x       1 
15 
Se convoca a más de 3 
constructoras para aplicar al 
proceso de licitación  x       1 
16 Se exige a las constructoras, que x       1 
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contrate mano de obra de la 
respectiva localidad 
17 
Verificar que el proyecto este 
contemplado en el presupuesto 
anual de la municipalidad x       1 
18 
se solicita asesoría legal, para el 
inicio del proceso de licitación  x       1 
19 
se efectúan las contrataciones 
apegándose en las leyes del estado  x       1 
20 
Se mantiene actualizada el 
directorio de proveedores 
ordenándolos en proveedores 
nacionales y extranjero  x       1 
21 
Se verifica la correcta, oportuna 
recepción de los bienes y 
materiales adquiridos, y su 
correspondiente entrega al área 
que la solicite   x       1 
22 
Se realizan acciones que permitan 
liquidar en tiempo y forma las 
obligaciones derivadas de las 
operaciones del programa anual de 
adquisiciones  x       1 
23 
Elaboran informe detallado para el 
comité de control interno  y 
auditoria    x   
no, pero se guarda todo tipo de 
información que soportan las 
transacciones  0 
24 
Se elabora conciliación al control 
de inventario que registra 
contabilidad vs las compras que se x       1 
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hacen en el mes  
25 
Se Contacta a los proveedores que 
ofrecen productos de calidad y con 
más facilidades para su 
adquisición  x       1 
  Actividades de Control          
 
26 
La Entidad selecciona y desarrolla 
actividades de Control, que 
contribuyen en la Mitigación de  
Riesgos x       1 
27 
La Administración durante la 
evaluación de riesgos identifica e 
implementa acciones para mitigar 
los riesgos x       1 
28 
la entidad realiza actividades de 
control a la tecnología  x       1 
29 
Se da mantenimiento al software 
de los sistemas para trabajar en 
óptimas condiciones    x     0 
30 
Se capacita al personal, cuando se 
implementa una nueva actividad 
de control de riesgos  x       1 
31 
se elaboran manuales de acción, 
para afrontar algunos posibles 
riesgos    x     0 
  Información y comunicación         
 
32 
La entidad obtiene y  genera 
información relevante y de calidad 
para apoyar el funcionamiento del x       1 
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control interno 
33 
la área prepara informe del 
desempeño mensual donde 
describen objetivos y metas 
alcanzadas    x     0 
34 
El responsable del área recibe 
directamente la información de la 
alta gerencia, para que la transmita 
al resto del personal x       1 
  Supervisión          
 
35 
La Entidad  realiza evaluaciones 
para determinar si los 
componentes de control interno 
están presentes y funcionando   x     0 
36 
Considera la Entidad las 
evaluaciones continuas e 
independientes para verificar que 
las Normas Específicas del 
Control Interno están presentes y 
funcionando 
 
x      0 
37 
La Administración ejecuta 
evaluaciones continuas en los 
procesos que realiza el área 
 
x      0 
38 
El personal que efectúa las 
evaluaciones, tiene suficiente 
conocimiento sobre los procesos 
de la Entidad y el Sistema de 
Control Interno x       1 
39 Considera la Administración, el x       1 
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riesgo para ajustar el alcance y 
frecuencia de las evaluaciones  
40 
La Entidad evalúa y comunica las 
deficiencias de control interno de 
manera oportuna a los 
responsables de tomar acciones 
correctiva x       1 
41 
Evalúa la Máxima Autoridad y la 
Administración los resultados de 
las evaluaciones del área  x       1 
42 
En base a los resultados obtenidos 
en el área, las máximas 
autoridades determinan acciones 
para fortalecer el control interno x       1 
43 
Realiza la administración 
monitoreo a las acciones 
correctivas establecidas para 
fortalecer el control interno   x     0 
Fuete: Elaboración Propia  
 
Cuestionario Elaborado por 
_______________________________________________________ 
Datos del Entrevistado 
Funcionario entrevistado _____________________________________________________ 
Área y cargo que desempeña __________________________________________________ 
E-mail: ___________________________. 
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Introducción  
En este cuestionario evaluativo se realizó con la finalidad de obtener una visión del 
funcionamiento en el área de proyectos, se plantean preguntas cerradas para hacer más sencillo 
su análisis. 
Objetivos. 
 Corroborar que se contrata personal capacitado para desempeñar las funciones.  
 Evaluar la aplicación de los componentes del COSO. 
 Determinar la correcta aplicación de los manuales de funciones. 
 Estimar la solides del área en la organización. 
 Examinar el organigrama y verificar la distribución de funciones en el área. 
 Determinar el nivel de riesgo del área. 
  Cuestionario de Evaluación De control Interno 
Proyecto de adoquinado en barrio san Fernando segunda etapa, en el 
municipio de Masaya año 2016. 
  
    
    
  Objetivos y Preguntas  Respuestas  Observaciones  
PUNTUACION 
    SI NO 
No 
Aplica 
  
  Ambiente de Control            
1 
Se contrata al personal calificado para el 
desempeño del área  x       
1 
2 hay un organigrama del área  x       1 
3 
Existe manual de funciones y 
procedimientos del área  x       
1 
4 
Se da a conocer el manual a cada 
funcionario del área  x       
1 
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5 Se exige la ética y el orden en el área    x     0 
6 El área está a aislada a las demás áreas  x       1 
7 
Es restringido el acceso al área y a la 
información x       
1 
8 
Hay suficiente personal para el 
desempeño de las funciones  x       
1 
9 
El jefe del área es lo suficientemente 
capacitado para dirigir y planificar 
estrategias para mejorar el desempeño  x       
1 
  Evaluación de riesgos          
 
10 Se elabora el plan de proyectos anuales  x       1 
11 
se detallan los proyectos por orden 
descendente de prioridad  x       
1 
12 
Se corrobora que el proyecto se 
encuentre en el plan de inversión anual x     
  
1 
13 
Se elaboran los estudios técnicos 
necesarios para determinar la viabilidad 
de un proyecto  x       
1 
14 
Se elabora un presupuesto inicial de la 
cuantía del proyecto x       
1 
15 
Existe un supervisor del área que 
verifique el avance de las obras en 
construcción x       
1 
16 
Se nombra un representante del área que 
se reúne con la población, para que ellos 
sugieran los proyectos que necesitan. x       
1 
17 Se realiza revisión de los avalúos de x       1 
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avance del proyecto 
  Actividades de Control          
 
18 
La Entidad selecciona y desarrolla 
actividades de Control, que contribuyen 
en la Mitigación de  Riesgos   x     
0 
19 
La Administración durante la 
evaluación de riesgos identifica e 
implementa acciones para mitigar los 
riesgos   x     
0 
20 
la entidad realiza actividades de control 
a la tecnología  x       
1 
21 
Se da mantenimiento al software de los 
sistemas para trabajar en óptimas 
condiciones  x       
1 
22 
Se capacita al personal, cuando se 
implementa una nueva actividad de 
control de riesgos  x       
1 
23 
se elaboran manuales de acción, para 
afrontar algunos posibles riesgos  x       
1 
  Información y comunicación         
 
24 
La entidad obtiene y  genera 
información relevante y de calidad para 
apoyar el funcionamiento del control 
interno x       
1 
25 
la área prepara informe del desempeño 
mensual donde describen objetivos y 
metas alcanzadas  x       
1 
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26 
El responsable del área recibe 
directamente la información de la alta 
gerencia, para que la transmita al resto 
del personal x       
1 
  Supervisión          
 
27 
La Entidad  realiza evaluaciones para 
determinar si los componentes de 
control interno están presentes y 
funcionando   x     
0 
28 
Considera la Entidad las evaluaciones 
continuas e independientes para 
verificar que las Normas Específicas del 
Control Interno están presentes y 
funcionando   x     
0 
29 
La Administración ejecuta evaluaciones 
continuas en los procesos que realiza el 
área 
 
x      
0 
30 
El personal que efectúa las 
evaluaciones, tiene suficiente 
conocimiento sobre los procesos de la 
Entidad y el Sistema de Control Interno x       
1 
31 
Considera la Administración, el riesgo 
para ajustar el alcance y frecuencia de 
las evaluaciones  x       
1 
32 
La Entidad evalúa y comunica las 
deficiencias de control interno de 
manera oportuna a los responsables de 
tomar acciones correctiva x       
1 
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33 
Evalúa la Máxima Autoridad y la 
Administración los resultados de las 
evaluaciones del área  x       
1 
34 
En base a los resultados obtenidos en el 
área, las máximas autoridades 
determinan acciones para fortalecer el 
control interno x       
1 
35 
Realiza la administración monitoreo a 
las acciones correctivas establecidas 
para fortalecer el control interno   x     
0 
Fuete: Elaboración Propia 
 
 
Cuestionario Elaborado por _________________________________________________ 
Datos del Entrevistado 
Funcionario entrevistado _____________________________________________________ 
Área y cargo que desempeña __________________________________________________ 
E-mail: ___________________________. 
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Anexo 8 Cedula de resumen del proyecto. 
Cedula No.1  
 
ENTIDAD  
Cédula resumen de 
proyectos  
Auditoría 
_____________________  
     
  
  
 Índice  
  
  
   Hecho por            Fecha:  
Revisado por:        Fecha   
  
No.   Proyecto  Monto   Fuente de 
financiamiento  
Contrapartida  Fecha  %  
avance  
Contratista  
    Aprobado  Ejecutado  pendiente      Inicio  Finalización  
.  
    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
Fuete: Elaboración Propia 
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Anexo 9 Cedula Revisión de Expedientes  
Cedula No.2 
Fuete: Elaboración Propia 
 
 
 
ENTIDAD  
Cédula revisión de expedientes 
de proyectos  
Auditoría 
_____________________  
        
  
  
Índice  
  
  
      Hecho por            Fecha:  
Revisado por:        Fecha   
 
No.  Proyecto  
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Anexo 10 Registro de los pagos de avalúos del proyecto. 
Esquema No.3 Partidas Contables  
 
Fuente: Alcaldía de Masaya 
